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РЕФЕРАТ 
 
Данная бакалаврская работа, посвященная разработке проекта 
строительства «Двухэтажный жилой дом из газобетонных блоков в н.п 
Поколюбичи в Гомельском районе республики Беларусь »,  состоит из 
графической части и пояснительной записки. Содержит 88 страницы текстового 
документа, 6 листов графического материала. 
Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в которой 
рассматриваются следующие разделы:  
- архитектурно-строительный; 
- расчетно-конструктивный; 
- фундаменты; 
- технология строительного производства; 
- организация строительного производства; 
- экономика строительства. 
Все  разделы в бакалаврской работе, выполнены в требуемом объеме с 
учетом требований Учебно-методического пособия к выпускной 
квалификационной работе бакалавров 08.03.01 «Строительство»; профиль 
подготовки – «Промышленное и гражданское строительство». 
В архитектурно-строительной части приведены описания архитектурных 
решений. На чертежах «АР» представлены: фасады, план первого, второго 
этажей, план кровли, разрез  поперечный, узлы.  
В расчетно-конструктивном разделе - выполнен расчёт кровельной системы 
здания (рядовая стропильная ферма, представленной стропильными ногами и 
коньковым ригелем, а также подкосами, стойкой и затяжкой), в наиболее 
нагруженной и протяжённой части здания в осях 2-8/Д-Е.  
В разделе «Проектирование фундаментов» исходя из геологических 
условий площадки и нагрузок на основание, фундамент здания представляет 
собой ленточный фундамент неглубокого заложения. Высота фундамента 900 мм. 
Ширина фундамента 400-500 мм. под стены. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 мм.  
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание не имеет цокольных или подвальных этажей. 
Сравнение технико-экономических показателей устройства фундамента 
неглубокого заложения и фундамента на забивных выявило значительную 
разницу в стоимости в пользу монолитного ленточного фундаментаФМЗ.  
ФМЗ получился на 80,6% дешевле и на 24,3% менее трудоёмкий 
В разделе «Технология строительного производства» разработана 
технологическая карта устройство фундаментов. Был выбран кран КС-55713-1  со 
стрелой 17,7 м, грузоподъёмностью 25тонн. 
Объем работ составил 54,22м3, трудоемкость 36,04чел-см. 
Продолжительность работ составило 21 день. 
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В разделе «Организация строительного производства» представлен 
объектный строительный генеральный план на основной период строительства.   
На стройгенплане показаны строящееся здание, приобъектные склады, схема 
движения транспорта. Рассчитаны зоны крана: монтажная зона, рабочая зона и 
опасная зона. Была определена нормативная продолжительность строительства 
согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», которая составила 6,5 
месяцев. 
В разделе «Экономика строительства» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составлен локальный сметный расчет на основании 
технологической карты на устройство фундамента 
Прогнозная стоимость строительства двухэтажного жилого дома из 
газобетонных блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе республики 
Беларусь 
по НЦС составляет – 16 142,64 тыс.руб. Указанная сумма включает в себя 
стоимость следующих видов работ и затрат: общестроительные работы; 
санитарно-технические работы; электромонтажные работы; работы по устройству 
связи, сигнализации и систем безопасности; работы по монтажу инженерного и 
технологического оборудования; пусконаладочные работы; затраты на 
строительство временных зданий и сооружений;  дополнительные затраты при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; затраты связанные с 
проведением строительного контроля; затраты на проектные и изыскательские 
работы, экспертизу проектной документации, резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты. 
В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составим локальный сметный расчет на основании 
технологической карты на устройство фундамента жилого дома из газобетонных 
блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе республики Беларусь. Сметную 
стоимость работ по устройству фундамента рассчитаем с использованием 
Федеральных единичных расценок для РФ, при этом выберем географический 
район РФ, наиболее близко расположенный к месту строительства – Брянскую 
область. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ФЕР (Федеральных 
единичных расценок) в редакции 2020г., введенных в действие приказом 
Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр и федерального сборника сметных цен 
(ФССЦ).                       
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 
2020г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов к СМР 
для Брянской области «Жилые дома. Прочие» СМР=7,19, согласно письму 
Минстроя России №10544-ИФ/09 от 23.03.2020 (Приложение Ж). 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на устройство фундамента двухэтажного 
жилого дома из газобетонных блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе 
республики Беларусь., составим локальный сметный расчет (Приложение Е). 
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Прогнозная стоимость 1м2 общей площади составила 42 139,08 руб. 
Стоимость общестроительных работ, согласно локальному сметному 
расчету, составила в текущих ценах 466 860,64руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для устройства 
фундамента в соответствии с проектными решениями. Трудоемкость 
производства работ составила 307,83 чел-час. Средства на оплату труда составили 
20 412,05руб. 
Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью программ 
AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-смета», программный 
комплекс SCAD Office v.11.5. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена быстрым ростом развития 
малоэтажного строительства. 
Малоэтажное строительство приобретает особую актуальность в рамках 
реализации национального проекты «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
Беларусь», поскольку наиболее полно удовлетворяет обоим критериям: и 
доступности, и комфортности.  
В Беларуси по опыту других стран, таких как США, Россия, Франция, 
Япония в последние годы все большее внимание отводится индустриальному 
домостроению. На сегодняшний день только в самом густонаселенном регионе 
республики -городе Минске стоят на учете в качестве нуждающихся в 
расширении жилищных условий свыше 250 тысяч семей. При этом средний 
уровень обеспеченности жилым фондом в городе не превышает 19,5 м2 общей 
площади на одного человека, что на 15 м2 ниже, чем в столицах 
западноевропейских стран, а также на 5% ниже, чем в областных центрах 
республики. Количество земельных участков, отведенных под усадебную жилую 
застройку, в республике превышает 30 тыс. участков. Согласно концепции 
жилищного строительства уровень обеспеченности населения жильем в расчете 
на одного жителя до 2020 года должен вырасти до 30 кв. м. 
Ограничений по выделению земельных участков в республике нет, они 
могут выделятся для нуждающихся по кадастровой оценке, а для обеспеченных 
жильем жителей - через аукцион. Выделением земельных участков под жилищное 
строительство по законодательству в Республике Беларусь занимаются местные, 
районные, областные исполнительные комитеты. 
 Получателем земельного участка могут выступать физические и 
юридические лица 
Современные требования по энергосбережению, архитектурной 
выразительности, долговечности, комфортности малоэтажного жилья требуют 
новых подходов к разработке и выбору строительных систем, технологии и 
монтажа конструкций и инженерного обеспечения жилых домов. Существующая 
база промышленности строительных материалов нуждается в значительной 
модернизации, направленной на применение новых технологий и создания новых 
видов строительных материалов и изделий, позволяющих строить доступное 
качественное жилье. 
Тенденция роста объемов и темпов малоэтажного жилищного строительства 
имеет потенциально устойчивую перспективу. В свою очередь, и большинство 
людей предпочло бы индивидуальный дом, таун-хаус квартире. 
Организованный поселок с решенными вопросами по коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуре более перспективен со всех точек 
зрения. Доступной должна быть не только земля, но и технологии. Доступные 
технологии должны создавать комфортный дом, в котором свежо летом и тепло 
зимой, который отличает хорошая звукоизоляция, долговечность, экологичность, 
согласно потребностям той или иной семьи.  
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         Технические решения, принятые в проекте соответствуют 
противопожарным, экологическим, санитарно-гигиеническим и другим нормам, 
правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных проектом и надлежащей эксплуатации. 
Расположение объекта строительства 
Проектируемый объект располагается в Белоруссии, административный 
центр Гомельской области и Гомельского района Расположен на юго-востоке 
республики на реке Сож в 302 км на юго-восток от Минска, в 534 км на восток 
от Бреста, в 171 км на юг от Могилёва, в 237 км на запад от Брянска, в 111 км к 
северу от Чернигова, в 567 км на юго-запад от Москвы 
 
 
 
Рисунок 1 – Проектируемая территория строительства 
 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что строительство жилого 
дома целесообразно и экономически обосновано. 
Проектируемое здание индивидуального жилого дома в посёлке 
Поколюбичи сложной формы в плане, с размерами в осях 1-8/А-Е – 18,90 × 14,20 
м.  
Жилой дом двухэтажный с несущими стенами из газобетонных блоков со 
скатной крышей. Высота жилых помещений 3м, высота вспомогательных 
помещений 2,57 м. Подвальные и цокольные помещения в доме не 
предусмотрены. Кровля – двухскатная стропильная, покрытие – битумная 
кровельная плитка «KATEPAL». Для вертикального сообщения между этажами в 
здании предусмотрена лестничная клетка в осях 5-6/В-Д. 
Жёсткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 
несущей способностью грунтов основания и фундаментов, а также совместной 
работой поперечных и продольных несущих стен, и горизонтальных дисков 
перекрытий (многопустотных плит и перекрытия из деревянных балок). 
Фундаменты под стены – монолитные ленточные на естественном 
основании. Подробное описание несущих конструкций подземной части здания 
смотреть в разделе 3 данной Пояснительной записки. 
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Наружные и внутренние несущие стены здания выполнены из блоков 
газобетона плотностью 400 кг/куб.м толщиной 500 мм, на клеевом растворе. 
Перегородки выполнены из блоков ячеистого бетона толщиной 150 мм на 
клеевом растворе. 
Перемычки железобетонные сборные, выполненные по ГОСТ 948-2016. 
Перекрытие в осях 5-6/Д-Е и 6-8/А-Е выполнено из многопустотных плит 
перекрытий по ГОСТ 9561-2016 и монолитных участков перекрытия толщиной 
220 мм запроектированных согласно указаниям СП 63.13330.2018 " Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения" (актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003). Также предусмотрено объединение монолитных 
участков с плитами перекрытия. 
Перекрытия в осях 1-5/А-Е и 5-6/А-Д – балочное, из деревянных главных 
балок сечением 100х200 мм с опиранием на несущие стены с средним шагом 1000 
мм. Чердачное перекрытие выполняются с утеплением теплоизоляционными 
минераловатными плитами толщиной 140 мм (2 слоя по 70 мм).  
По периметру здания для восприятия нагрузки от плит перекрытия 
выполнен армированный монолитный пояс из бетона класса В15. 
Лестничная клетка выполнены из монолитного железобетона по стальным 
косоурам.  
Крыша - скатная чердачная с наружным неорганизованным водостоком. 
Кровельное покрытие – мягкая битумная кровельная плитка «KATEPAL» по 
обрешётки в виде сплошного настила из досок 100х25 (bхh). Монтаж кровельного 
покрытия производить согласно технологии производителя. 
 
1.Архитектурно-строительный раздел ВКР 
1.1.Общие данные 
1.1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 
 
Выпускная квалификационная работа на тему «Двухэтажный жилой дом из 
газобетоных блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе республики 
Беларусь» разработан на основании: 
Задания на дипломное проектирование. 
Геологического разреза грунтового основания. 
3)  Места расположения здания жилого дома 
 
1.1.2.Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 
 
По функциональному назначению объект капитального строительства 
является жилым зданием. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 
этажа жилого дома. Здание двухэтажное здание  сложной формы в плане, с 
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размерами в осях 18,9 х 14,2 м. Высота помещений до низа несущих конструкций 
на 1ом этаже – 3,0 м.  
На первом этаже находятся главный вход в дом тамбур с холлом, кладовая, 
с коридором ведущим в гостиную и кухней, и 2 спальни, а также 1 санузел и 
сауна, котельная, и помещение с бассейном. 
На втором этаже запроектированы две спальни, санузел и коридор. 
Этажи объединяет внутриквартирная лестница. 
 
 
 
1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 
 
 
Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели  
Наименование помещения Ед. 
изм. 
Количество 
Этажность шт. 2 
Высота этажа: 
Жилая часть 
 
м 
 
3,0 
Общая площадь здания: 
 
м2 
 
383,08 
 
Строительный объем м3 1419,37 
Площадь застройки  
 
м2 263,92 
 
 
 
1.2.Схема планировочной организации земельного участка 
1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для      
размещения объекта капитального строительства 
 
Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к IB строительному 
климатическому району. 
Рельеф участка на период изысканий представляет собой относительно 
ровную, искусственно спланированную поверхность. 
Климат района работ умеренно-континентальный с холодной 
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними 
заморозками. Район работ, согласно СП 131.13330.2015 [16], относится к IВ 
строительно-климатическому району.  
Опасных природных, техно-природных и карстовых процессов в районе 
работ не наблюдается. 
Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность района) согласно 
СП 14.13330.2014, прил. А [24]: 
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- территория не сейсмична по карте ОСР-2015-А (5 баллов). Согласно табл.1 
СП 14.13330.2014 категория грунтов по сейсмическим 
Площадка,  отведенная под строительство, расположена в Белоруссии, 
административный центр Гомельской области и Гомельского района Расположен 
на юго-востоке республики на реке Сож в 302 км на юго-восток от Минска, в 
534 км на восток от Бреста, в 171 км на юг от Могилёва,  в 237 км на запад 
от Брянска,  в 111 км к северу от Чернигова, в 567 км на юго-запад от Москвы. 
 
 
 
1.3 Архитектурные решения 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации; 
 
Жилой дом , размещается в в пределах 1 км на северо-восток от Гомеля в 
жилом поселке Покалюбичи. 
Объёмно-пространственная композиция здания обусловлена расположением 
участка строительства, нормативными требованиями к отведенному участку, 
окружающей существующей застройкой, функциональному назначению здания и 
нормативным требованиям проектирования общественных зданий, 
осуществляющих медицинскую деятельность, принятой конструктивной схемой. 
Архитектурно – художественное решение проектируемого здания принято с 
учётом его планировочной структуры и архитектурно - художественных решений, 
уже существующих зданий в окружении объекта. 
 
 
1.3.2. Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений. В том числе, в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного объекта капитального строительства 
 
Жилой дом представляет двухэтажное здание  сложной формы в плане, с 
размерами в осях 18,9 х 14,2 м. Высота помещений до низа несущих конструкций 
на 1ом этаже – 3,0 м.  
На первом этаже находятся главный вход в дом тамбур с холлом, кладовая, 
с коридором ведущим в гостиную и кухней, и 2 спальни, а также 1 санузел и 
сауна, котельная, и помещение с бассейном. 
На втором этаже запроектированы две спальни, санузел и коридор. 
Этажи объединяет внутриквартирная лестница. 
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Таблица 1.2 – Характеристика здания 
Наименование 
объекта 
Ст
епе
нь 
огн
ест
ой
кос
т
и з
дан
ия 
Кл
асс
 
кон
стр
укт
ив
н
ой
 по
жа
рн
ой
 Класс 
функциональной 
пожарной 
опасности, 
согласно п. 5.21* 
(СНиП 21-0-97*) 
[8] 
Уровень 
ответственно
сти зданий, 
согласно 
прил. 7 
СНиП 
2.01.07-85* 
[4], п. 1. 
Этажность 
2этажный 
жилой дом  
газобетонных  
блоков 
 
II 
 
С1 
 
Ф 1.4 
 
III 
 
Жилая 
часть – 2 
этажа 
 
1.3.3.Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
 
Класс здания – II 
Конструктивная схема здания с продольными и поперечными несущими 
стенами. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой стен и жестких сборных дисков перекрытия 
Конструктивные решения, принятые для жилого дома: 
- Фундаменты - монолитный ленточный. 
- Наружные стены - газобетон "Сибит" Б2/D600 B2.5 толщиной 500мм - 
Внутренние стены - газобетон "Сибит" Б2/D600 B2.5 толщиной 400мм. 
- Внутренние перегородки - газобетон "Сибит" Б1 D600/B2.5 толщиной 
100мм., кирпичные 120мм и 250мм из полнотелого керамического кирпича  
1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М100, а также перегородки ГКЛ 
"KNAUF" (С112) по серии 1.031.9-2.07 в.1.  
Перемычки  приняты по серии Б1.038.1-1и по ГОСТ 8829-85 
- Перекрытие первого этажа – монолитная ж/б плита толщиной 100мм. 
- Перекрытие междуэтажное –ж/б плита толщиной 220мм 
- Перекрытие чердачное - ж/б плита толщиной 220мм и деревянное по 
балкам. 
- Покрытие кровли - Битумная кровельная плитка "KATEPAL. 
- Пароизоляция чердачного перекрытия - ветрозащитная мембрана 
"KATEPAL"K-EL-60/2200 шир.1000мм 
- Пароизоляция кровли - ветрозащитная мембрана "KATEPAL"K-EL-
60/2200 шир.1000мм 
- Гидроизоляция фундамента - геомембрана Planter Standart. 
 
 
1.3.4. Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
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Внутренняя отделка помещений производится в зависимости от 
функционального назначения и требований, предъявляемых нормативными 
документами.  
В вестибюлях, коридорах, холлах полы выполняются устойчивыми к 
механическому воздействию, водонепроницаемыми, нескользкими.. 
В отделке помещений потолков и стен применяется штукатурка и окраска 
акрило-латексной эмульсией устойчивые к мойке и дезинфекции.   
В качестве отделки полов проектом предусмотрены: натуральный линолеум. 
Сопряжение пола и стен выполняют закругленным и герметичным. 
В "грязных" помещениях с влажностным режимом (душевых, санузлы, 
санитарные комнаты) отделка обеспечивает влагостойкость на всю высоту 
помещения. Для покрытия стен и пола применяются водонепроницаемые 
материалы: керамогранитную матовую плитку. 
Применяемые декоративно-отделочные, облицовочные материалы и 
покрытия полов на путях эвакуации в здании соответствуют требуемым классам 
пожарной опасности и не превышают следующих значений:  
 
Наружная отделка: 
Цоколь, крыльцо - облицовка природным камнем. 
Стены - проектом предусмотрено тип отделки: 
1.Штукатурка по сетке 
Открытые деревянные элементы террасы, а так же карнизов 
обрабатываются антипиренами.  
 
Внутренняя отделка 
Таблица 1.3 – Ведомость внутренней отделки помещений. 
Наименова
ние, номер 
помещени
я 
Вид отделки элементов интерьеров При
меч
ани
е Потолок 
Площадь
, 
(м2) 
Стены Площадь, (м2) 
Первый этаж 
Гостиная  
Спальная1 
Спальная2 
Кухня 
Холл 
Штукатурка, 
Затирка, 
Покраска 
водоэмульсионн
ой краской ВД-
ВА-224 белого 
цвета ГОСТ 
28196-89*за2  
87,69 
 
Штукатурка, 
покраска ВА 
256,4 
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Тамбур  
ХП 
Штукатурка, 
Затирка, 
Покраска 
водоэмульсионн
ой краской ВД-
ВА-224 белого 
цвета ГОСТ 
28196-89*за2 
4,26 
Штукатурка, 
Затирка, 
покраска 
водоэмульсионно
й краской  ВД-
ВА-224 белого 
цвета ГОСТ 
28196-89*за 2 
раза 
 
37,8 
 
Санузел  
Душевая 
Бассейн 
Штукатурка, 
Затирка, 
Покраска 
водоэмульсионн
ой краской ВД-
ВА-224 белого 
цвета ГОСТ 
28196-89*за2 
20,89 
Штукатурка, 
облицовка 
керамической 
плиткой на всю 
высоту 91,47 
Котельная 
 
Штукатурка, 
Затирка, 
Покраска 
водоэмульсионн
ой краской ВД-
ВА-224 белого 
цвета ГОСТ 
28196-89*за2 
8,28 
 
Штукатурка, 
Затирка, 
Штукатурка, 
облицовка 
керамической 
плиткой на всю 
высоту 
35,1 
 
Сауна Облицовка  
Деревом (кедр 
или 
лиственница) 4,59 
Штукатурка, 
Затирка, 
Облицовка  
Деревом (кедр 
или лиственница) 36,4 
 
Второй этаж 
Спальня 3 Обшивка 
«Кнауф» листом 
в 2 слоя по 
металлическому 
каркасу. 
Затирка, 
покраска 
водоэмульсионн
ой краской  ВД-
ВА-224 белого 
цвета ГОСТ 
28196-89*за 2 
раза 
13,08 Улучшенная штукатурка 
Затирка 
кирпичных стен 
Покраска ВА 
42
,0 
 
Спальня 4 13,3 41,4 
Коридор 11,4 34,2 
Санузел 
9,98 37,8 
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1.3.5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Естественное освещение предусмотрено во всех помещениях с постоянным 
пребыванием людей. Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют 
естественное освещение через оконные проёмы. Соотношение площади световых 
проёмов этих помещений к площади пола составляет не менее 1:8. 
Расчет КЕО выполнен в соответствии СП 52.13330.2011 «Естественное      и 
искусственное освещение»  
 Полученные  в расчете значения  КЕО были сравнены с нормируемыми по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению  жилых и общественных зданий».  
  Обеспечена нормативная инсоляция квартир в проектируемом жилом 
доме и окружающей застройки – не менее 2,0 часа (расчет выполнен по 
центральной зоне) по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1076-2001 изм.1.  
 
1.3.7. Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров (для объектов непроизводственного назначения) 
 
Интерьер здания жилого дома представляет собой целостную систему 
связанных друг с другом по дизайну помещений. В цветовой отделке интерьеров 
помещений используются финишные материалы светлых тонов для зрительного 
увеличения пространства, а так же для увеличения коэффициента использования 
естественного освещения. 
В помещениях с влажностным режимом (сан.узел), отделка обеспечивает 
влагостойкость. Предусмотрена отделка стен керамической плиткой на высоту от 
пола. Для покрытия пола применяется керамогранитная напольная плитка. 
В отделке подсобных и бытовых помещений, применяется окраска Затирка, 
покраска водоэмульсионной краской  ВД-ВА-224 белого цвета ГОСТ 28196-89*за 
2 раза плоскостей стен.  
В качестве отделки полов проектом предусмотрены керамогранитная 
плитка, линолеум, и покрытие из бетона. Для внутренней отделки используются 
сертифицированные, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения и 
разрешенные к применению в строительстве материалы, в соответствии с 
функциональным назначением помещений. 
В оформлении интерьеров основной упор делается на качество отделочных 
материалов их гигиеничность. Колористические решения, текстура и фактура 
отделки приняты в зависимости от функционального назначения помещений. 
 
 
         1.4.Конструктивные и объемно-планировочные решения 
         1.4.1.Сведения о топографических, инженерно-геологических,      
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
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земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 
 
Согласно геоморфологическому районированию, район проектирования 
расположен в пределах надпойменной террасы р. Сож. На период изысканий 
территория площадки спланирована, свободна от застройки. 
Уклон рельефа с севера на юг. Самая высокая отметка 144 м над уровнем 
моря находится на северной окраине Гомеля; самая низкая 115 м — урез воды 
реки Сож. 
Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха в 
Гомеле +7,4 °C. За зиму отмечается до 40 оттепельных дней, когда в дневные 
часы температуры воздуха поднимается выше 0 °C, и около 30 дней со 
среднесуточной температурой ниже −10 °C. Средняя температура июля +19,9 °C. 
Относительная влажность в холодный период свыше 80 %. Днём в тёплый 
период она уменьшается до 50—60 %. В Гомеле в среднем 143 пасмурных и 31 
ясных дней в году. Остальные дни полуясные. Среднегодовая продолжительность 
солнечного сияния — 1855 часов. Среднее количество суток с метелями в год 6, 
максимальное 54, с туманами 43 и 79, грозами 25 и 54, с градом 2 и 5. За год 
бывает 5 суток с гололёдом и 5 суток с изморозью. 
Зимой преобладают ветры южного направления, летом — западного и 
северо-западного. Среднегодовая скорость 2,5 м/с, зимой 2,8—2,9 м/с, летом 2,1—
2,2 м/с. Сильные ветры, когда скорость увеличивается до 15 м/с, наблюдаются в 
среднем 1—2 раза в месяц, разрушительные ветры со скоростью выше 25 м/с — 1 
раз в 20 лет. 
Годовая сумма осадков составляет в среднем 626 мм. Около 70 % осадков 
выпадает в тёплый период с апреля по октябрь. Среднее за год время выпадения 
осадков составляет 1200 часов, среднее количество дней с осадками 200, со 
снежным покровом — 85. Устойчивое залегание снежного покрова с 20 декабря 
по 15 марта, высота в среднем до 10 см. 62 % годовой суммы осадков выпадает в 
жидком виде, 28 % — в твёрдом, 10 % — в смешанном.  
Место строительства – Белоруссия, Гомельская область, Гомельский район, 
посёлок Поколюбичи. 
Снеговой район – II [рисунок НП.1, ТКП EN 1991-1-3-2009 (02250)]; 
Вес снегового покрова (расчётное значение) – 1,4 кПа [рисунок НП.1, ТКП 
EN 1991-1-3-2009 (02250)]; [22]: 
Сейсмичность района – 6 баллов.  
 
 
1.4.2. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 
 
Проектируемое здание индивидуального жилого дома в посёлке 
Поколюбичи сложной формы в плане, с размерами в осях 1-8/А-Е – 18,90 × 14,20 
м.  
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Жилой дом двухэтажный с несущими стенами из газобетонных блоков со 
скатной крышей. Высота жилых помещений 3м, высота вспомогательных 
помещений 2,57 м. Подвальные и цокольные помещения в доме не 
предусмотрены. Кровля – двухскатная стропильная, покрытие – битумная 
кровельная плитка «KATEPAL». Для вертикального сообщения между этажами в 
здании предусмотрена лестничная клетка в осях 5-6/В-Д. 
Жёсткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 
несущей способностью грунтов основания и фундаментов, а также совместной 
работой поперечных и продольных несущих стен, и горизонтальных дисков 
перекрытий (многопустотных плит и перекрытия из деревянных балок). 
Фундаменты под стены – монолитные ленточные на естественном 
основании. Подробное описание несущих конструкций подземной части здания 
смотреть в разделе 3 данной Пояснительной записки. 
Наружные и внутренние несущие стены здания выполнены из блоков 
газобетона плотностью 400 кг/куб.м толщиной 500 мм, на клеевом растворе. 
Перегородки выполнены из блоков ячеистого бетона толщиной 150 мм на 
клеевом растворе. 
Перемычки железобетонные сборные, выполненные по ГОСТ 948-2016. 
Перекрытие в осях 5-6/Д-Е и 6-8/А-Е выполнено из многопустотных плит 
перекрытий по ГОСТ 9561-2016 и монолитных участков перекрытия толщиной 
220 мм запроектированных согласно указаниям СП 63.13330.2018 " Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения" (актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003). Также предусмотрено объединение монолитных 
участков с плитами перекрытия. 
Перекрытия в осях 1-5/А-Е и 5-6/А-Д – балочное, из деревянных главных 
балок сечением 100х200 мм с опиранием на несущие стены с средним шагом 1000 
мм. Чердачное перекрытие выполняются с утеплением теплоизоляционными 
минераловатными плитами толщиной 140 мм (2 слоя по 70 мм).  
По периметру здания для восприятия нагрузки от плит перекрытия 
выполнен армированный монолитный пояс из бетона класса В15. 
Лестничная клетка выполнены из монолитного железобетона по стальным 
косоурам.  
Крыша - скатная чердачная с наружным неорганизованным водостоком. 
Кровельное покрытие – мягкая битумная кровельная плитка «KATEPAL» по 
обрешётки в виде сплошного настила из досок 100х25 (bхh). Монтаж кровельного 
покрытия производить согласно технологии производителя. 
 
1.4.3. Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 
 
Фундамент здания представляет собой ленточный фундамент неглубокого 
заложения. Высота фундамента 900 мм. Ширина фундамента 400-500 мм. под 
стены. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 мм.  
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Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание не имеет цокольных или подвальных этажей. 
 
1.4.4.Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 
 
Геометрические параметры конструкций определены на основании 
следующих документов: 
1)Архитектурных решений. 
2)Объемно-планировочных решений. 
3)Определяющими факторами при назначении геометрических 
параметров конструкций послужили результаты предварительных расчетов. 
 
1.4.5. Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций 
 
Снижение шума и вибраций 
Основной состав помещений и их целевое назначение не требуют 
дополнительной звукоизоляции. 
Основными источниками шума и вибрации внутри помещений являются 
технологическое и инженерное оборудование (система вентиляции, электрическое 
и электронное оборудование). Снижение шума обеспечивается планировочными 
решениями применением различных технических средств и способов. Высокое 
значение динамических модулей упругости позволяет эффективно снижать 
уровень ударного шума в межэтажных перекрытиях.  
Проектируемые конструкции обеспечивают нормативные показатели в 
соответствии с требованиями 
 
Гидроизоляция и пароизоляция помещений 
В конструкции пола предусмотрена гидроизоляция и пароизоляция. 
 
1.5 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
        Доступ маломобильных групп населения  в  здание происходит через 
главный вход. Для подъема МГН предусмотрен откидной пандус «Стандарт» из 
оцинкованной стали  
Входные двери в здание изготовлены из прозрачного стекла, являются 
раздвижными, автоматическими, без порога, дополнительно оснащенной 
противоударной полосой и контрастной маркировкой. Двери внутренние 
оснащены автоматическим открыванием и блокировкой. Все дверные устройства, 
рассчитаны на усилие при открывании вручную не более 2.5кг.  
Применение в конструкции тамбурных дверей противоударных панелей. 
Обозначены зоны возможной опасности с учетом проекции движения дверного 
полотна 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
2.1. Исходные данные 
 
Объект  строительства – индивидуальный жилой дом. 
Привязка несущих стен к координационным осям - центральная. 
Место строительства – Белоруссия, Гомельская область, Гомельский район, 
посёлок Поколюбичи. 
Снеговой район – II [рисунок НП.1, ТКП EN 1991-1-3-2009 (02250)]; 
Вес снегового покрова (расчётное значение) – 1,4 кПа [рисунок НП.1, ТКП 
EN 1991-1-3-2009 (02250)]; 
Сейсмичность района – 6 баллов. 
 
2.2. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчётов строительных конструкций 
 
В рамках дипломного проекта, согласно индивидуальному заданию, 
производим расчёт кровельной системы здания (рядовая стропильная ферма, 
представленной стропильными ногами и коньковым ригелем, а также подкосами, 
стойкой и затяжкой), в наиболее нагруженной и протяжённой части здания в осях 
2-8/Д-Е.  
Конструктивные решения стропильной системы здания разработаны, 
опираясь на объемно-планировочную компоновку здания, а также учитываю 
решения, принятые в Архитектурном разделе данной пояснительной записки. 
Статический расчёт стропильной системы произведён в программном 
комплексе SCAD Office версия 21.1. Модель принята из стержневых элементов 
различных сечений.  
На основании предварительного конструирования геометрия расчётной 
модели точно соответствует проектируемому зданию. В расчётной модели учтены 
физические характеристики применяемых материалов, особенности их работы 
под нагрузкой и совместность работы всего комплекса элементов как статически 
неопределимой системы.  
Расчёт производится от следующих типов нагрузок:  
• собственный вес деревянных конструкций;  
• собственный кровельного пирога;  
• снеговая нагрузка (2 вида загружения). 
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2.3. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 
их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 
 
Проектируемое здание индивидуального жилого дома в посёлке 
Поколюбичи сложной формы в плане, с размерами в осях 1-8/А-Е – 18,90 × 14,20 
м.  
Конструктивная система-бескаркасная (стеновая).Конструктивная схема 
здания –с продольными и поперечными несущими стенами. 
Жилой дом двухэтажный с несущими стенами из газобетонных блоков со 
скатной крышей. Высота жилых помещений 3м, высота вспомогательных 
помещений 2,57 м. Подвальные и цокольные помещения в доме не 
предусмотрены. Кровля – двухскатная стропильная, покрытие – битумная 
кровельная плитка «KATEPAL». Для вертикального сообщения между этажами в 
здании предусмотрена лестничная клетка в осях 5-6/В-Д. 
Жёсткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 
несущей способностью грунтов основания и фундаментов, а также совместной 
работой поперечных и продольных несущих стен, и горизонтальных дисков 
перекрытий (многопустотных плит и перекрытия из деревянных балок). 
Фундаменты под стены – монолитные ленточные на естественном 
основании. Подробное описание несущих конструкций подземной части здания 
смотреть в разделе 3 данной Пояснительной записки. 
Наружные и внутренние несущие стены здания выполнены из блоков 
газобетона плотностью 400 кг/куб.м толщиной 500 мм, на клеевом растворе. 
Перегородки выполнены из блоков газобетона толщиной 150 мм на клеевом 
растворе. 
Перемычки железобетонные сборные, выполненные по ГОСТ 948-2016. 
Перекрытие в осях 5-6/Д-Е и 6-8/А-Е выполнено из многопустотных плит 
перекрытий по ГОСТ 9561-2016 и монолитных участков перекрытия толщиной 
220 мм запроектированных согласно указаниям СП 63.13330.2018 " Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения" (актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003). Также предусмотрено объединение монолитных 
участков с плитами перекрытия. 
Перекрытия в осях 1-5/А-Е и 5-6/А-Д – балочное, из деревянных главных 
балок сечением 100х200 мм с опиранием на несущие стены с средним шагом 1000 
мм. Чердачное перекрытие выполняются с утеплением теплоизоляционными 
минераловатными плитами толщиной 140 мм (2 слоя по 70 мм).  
По периметру здания для восприятия нагрузки от плит перекрытия 
выполнен армированный монолитный пояс из бетона класса В15. 
Лестничная клетка выполнены из монолитного железобетона по стальным 
косоурам.  
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Крыша - скатная чердачная с наружным неорганизованным водостоком. 
Кровельное покрытие – мягкая битумная кровельная плитка «KATEPAL» по 
обрешётки в виде сплошного настила из досок 100х25 (bхh). Монтаж кровельного 
покрытия производить согласно технологии производителя.  
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2.4.Расчёт стропильной системы здания.  
2.4.1.Сбор нагрузок на кровельную систему 
 
Для проектирования стропильной системы необходимо выполнить сбор 
нагрузок от веса вышележащих конструкций и климатических условий. При сборе 
распределённой нагрузки на стропильную систему, необходимо учитывать 
постоянные и временные нагрузки. Временные нагрузки включают в себя 
кратковременные нагрузки (снеговая нагрузка). К постоянным нагрузкам 
относится собственный вес вышележащих элементов кровельного пирога, 
подшивного материала внутри здания и собственный вес стропильных 
конструкций. 
Для расчёта принимаем три рядовых деревянных стропильных конструкций 
в осях 2-8/Д-Е.  
Значения постоянной нагрузки принимается согласно таблицам 2.1.  
 
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной поверхности осях 5-6/А-Г. 
№ 
п/п Наименование 
Нормативная 
нагрузка, кг/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчетная 
нагрузка, кг/м2 
1. Постоянные нагрузки 
1 
Собственный вес 
конструкций 
Задается с 
помощью ПК 
SCAD 
1,1 
Задается с 
помощью ПК 
SCAD 
2. Состав кровельного пирога на отм. +9,700 
2.1 
Деревянная плита ОСП-3 
толщиной 12 мм 7,52 1,1 8,27 
2.2 
Деревянная обрешётка  
в виде сплошного настила из 
доски 100х25 мм  
18,75 1,1 20,63 
2.3 
Подкладочный ковёр 
"KATEPAL" K-EL-60/2200 
шириной 1000 мм 
2,7 1,3 3,51 
2.4 
Ветро-, гидрозащитная 
мембрана  0,2 1,3 0,3 
2.5 
Минераловатный утеплитель  
(в осях 4-6) толщиной 140 мм 8,47 1,2 10,16 
2.6 
Мягкая битумная кровельная 
плитка «KATEPAL» 9,7 1,3 12,61 
Итого в осях 4-6 55,48 
Итого в осях 2-4 и 6-8 45,32 
 
  
24 
 
Снеговая нагрузка 
Расчёт выполнен применительно по нормам проектирования [СП 
20.13330.2016]. Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия следует определять по формуле 10.1 выше указанных норм: 
 
S0 = cectµSg ,                                                                                               (2.1) 
 
Расчёт произведён с помощью программы ВЕСТ ПК SCAD. 
Результаты расчёте сведены в таблицу 2.2. 
 
Таблица 2.2– Определение снеговой нагрузки 
Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 
Нормативное значение 
снеговой нагрузки 0,163 т/м
2
 
Тип местности 
В – Городские 
территории, лесные 
массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые 
препятствиями высотой 
более 10 м  
 
 
Средняя скорость ветра зимой 4,0 м/сек 
Средняя температура января -5 °C 
Здание 
 
 
Высота здания H 7,80 м 
Ширина здания B 14,20 м 
h 3,5 м 
α 20,32 град 
L 18,90 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным 
тепловыделением 
Нет  
Коэффициент надежности по 
нагрузке 𝛾𝛾𝑓𝑓 1,4  
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 Рисунок 2.1 – Нормативное и расчётное значение снеговой нагрузки, т/м2 
 
2.4.2. Расчёт стропильной кровельной системы  
 
Статический расчёт, для определения максимальных внутренних усилий, 
деревянной стропильной системы здания был произведён в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 21.1.  
Непосредственно расчёт прочностных характеристик конструкции был 
произведён в утилите Декор программного комплекса SCAD Office. Для расчёта 
было принято решения, рассмотреть всю стропильную систему здания в осях 2-
8/Д-Е. Рассмотрим пространственную модель данной конструкции. Расчетная 
схема кровельной системы плоскости и в пространстве представлена на рисунке 
2.2 и 2.3 соответственно. 
 
 Рисунок 2.2 – Расчётная схема стропильной системы в плоскости XoZ 
в осях 2-8/Д-Е 
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 Рисунок 2.3 – Расчётная схема поперечника здания в пространстве 
в осях 2-8/Д-Е 
 
 
Стропильная система выполнена из древесины сосны, нормальной 
влажности. Стропильная нога принята из доски сечением 50х150 мм. Коньковый 
ригель принят из бруса сечением 100х100 мм. Стойки, подкосы приняты из бруса 
сечением 100х100 мм. 
Согласно нашей расчётной схемы, сопряжение стропильных ног с ригелем и 
мауэрлатом – шарнирное, ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z. 
Сопряжение стропильной конструкции с остальными несущими элементами 
здания принято жёсткое. 
Определение максимальных внутренних усилий будем выполнять с 
помощью программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчётную 
модель. 
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Загружение № 1: Собственный вес 
Задаём с помощью функций ПК SCAD, устанавливая коэффициент 
надёжности по нагрузки  γf = 1,1. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 2.4. 
 Рисунок 2.4 – Визуальная картина загружения №1 
 
Загружение № 2: Постоянная нагрузка 
(Кровельный пирог) 
Прикладываем равномерно-распределённую нагрузку на элементы 
стропильных ног. Шаг стропильных ног – 1,0 м. Значения нагрузки принято 
согласно таблице 2.1. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 
2.5 
 
 Рисунок 2.5– Визуальная картина загружения №2 
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Загружение № 3: Временная нагрузка (снеговая нагрузка, 1 вариант) 
Прикладываем равномерно-распределённую нагрузку на элементы 
стропильных ног. Шаг стропильных ног – 1,0 м. Значения нагрузки равно 0,228 
т/м. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 2.6. 
 
 Рисунок 2.6 – Визуальная картина загружения №3 
 
Загружение № 4: Временная нагрузка (снеговая нагрузка, 2 вариант) 
Прикладываем равномерно-распределённую нагрузку на элементы 
стропильных ног. Шаг стропильных ног – 1,0 м. Значения нагрузки равно 0,171 и 
0,285 т/м. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 2.7. 
 
 Рисунок 2.7 – Визуальная картина загружения №4 
 
При расчёте комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 
нагрузок равный 1 для постоянных нагрузок (загружения №1 и №2) и 1 
поперемено для временных нагрузок (загружение №3 и 4 соответственно). 
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Произведём линейный расчёт в программном комплексе SCAD Office. 
Эпюры внутренних усилий комбинации №1 представлены на рисунках 2.8-2.10. 
Эпюры внутренних усилий комбинации №2 представлены на рисунках 2.11-2.13.  
Подробный отчёт расчёта в ПК SCAD Office представлен в Приложении Д. 
 
 Рисунок 2.8 – Эпюра продольной силы N от комбинации загружений №1, т 
 
 Рисунок 2.9 – Эпюра изгибающего момента My от комбинации загруженний №1, 
т*м 
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 Рисунок 2.10– Эпюра поперечной силы Qz от комбинации загружений №1, т 
 Рисунок 2.11 – Эпюра продольной силы N от комбинации загружений №2, т 
 Рисунок 2.12 – Эпюра изгибающего момента My от комбинации загруженний №2, 
т*м 
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 Рисунок 2.13– Эпюра поперечной силы Qz от комбинации загружений №2, т 
 
Выполним проверку стропильных ног в приложении Декор. Зададим 
исходные данные в программе Декор как представлено на рисунках 2.14-2.15 
соответственно. 
 
 Рисунок 2.14 – «Общие параметры» в приложении Декор 
для расчёта стропильной ноги  
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 Рисунок 2.15 – «Нагрузки» в приложении Декор  
для расчёта стропильной ноги  
 
Производим расчёт в приложении Декор. Результаты представлены на 
рисунке 2.16. 
 Рисунок 2.16 – Результаты расчёта для стропильной ноги в осях 1-2/А-Б 
 
Вывод: согласно произведённого расчёте стропильная нога из цельной 
древесины сосны поперечным сечением 50х150 мм способна воспринимать 
проектируемую нагрузку. Запас прочности 4 %.  
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Выполним проверку стойки в приложении Декор. Зададим исходные 
данные в программе Декор как представлено на рисунках 2.17-2.19 
соответственно. 
 
 Рисунок 2.17 – «Общие параметры» в приложении Декор 
для расчёта стойки в осях 2-8/Д-Е 
 Рисунок 2.18 – «Усилия» в приложении Декор 
для расчёта стойки в осях 2-8/Д-Е 
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 Рисунок 2.19 – «Расчетная длина» в приложении Декор 
для расчёта стойки в осях 2-8/Д-Е 
 
Производим расчёт в приложении Декор. Результаты представлены на 
рисунке 2.20. 
 Рисунок 2.20 – Результаты расчёта стойки в осях 5-6/А-Г 
 
Вывод: согласно произведённого расчёте стойка из цельной древесины 
сосны поперечным сечением 100х100 мм способна воспринимать проектируемую 
нагрузку. Запас прочности 54 %.   
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Выполним проверку раскоса в приложении Декор. Так как в раскосе 
возникает только продольная сила N (момент не учитываем из-за его 
незначительности) рассчитываем раскос как сжатую стойку.  Зададим исходные 
данные в программе Декор как представлено на рисунках 2.21-2.23 
соответственно. 
 Рисунок 2.19 – «Общие параметры» в приложении Декор 
для расчёта раскоса в осях 2-8/Д-Е 
 
 Рисунок 2.20 – «Усилия» в приложении Декор 
для расчёта раскоса в осях 2-8/Д-Е 
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 Рисунок 2.21 – «Расчетная длина» в приложении Декор 
для расчёта раскоса в осях 2-8/Д-Е 
 
Производим расчёт в приложении Декор. Результаты представлены на 
рисунке 2.22. 
 Рисунок 2.22 – Результаты расчёта раскоса в осях 2-8/Д-Е 
 
Вывод: согласно произведённого расчёте подкос из цельной древесины 
сосны поперечным сечением 100х100 мм способна воспринимать проектируемую 
нагрузку. Запас прочности 12,5 %.  
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3 Проектирование фундаментов 
3.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 
 
Намечаемый к проектированию и строительству объект: Жилой дом в г. 
Гомель. Город расположен в Белоруссии, административный центр Гомельской 
области и Гомельского района Расположен на юго-востоке республики на 
реке Сож в 302 км на юго-восток от Минска, в 534 км на восток от Бреста, в 
171 км на юг от Могилёва, в 237 км на запад от Брянска, в 111 км к северу 
от Чернигова, в 567 км на юго-запад от Москвы. 
Согласно геоморфологическому районированию, район проектирования 
расположен в пределах надпойменной террасы р. Сож. На период изысканий 
территория площадки спланирована, свободна от застройки. 
Уклон рельефа с севера на юг. Самая высокая отметка 144 м над уровнем 
моря находится на северной окраине Гомеля; самая низкая 115 м — урез воды 
реки Сож. 
Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха в 
Гомеле +7,4 °C. За зиму отмечается до 40 оттепельных дней, когда в дневные 
часы температуры воздуха поднимается выше 0 °C, и около 30 дней со 
среднесуточной температурой ниже −10 °C. Средняя температура июля +19,9 °C. 
Относительная влажность в холодный период свыше 80 %. Днём в тёплый 
период она уменьшается до 50—60 %. В Гомеле в среднем 143 пасмурных и 31 
ясных дней в году. Остальные дни полуясные. Среднегодовая продолжительность 
солнечного сияния — 1855 часов. Среднее количество суток с метелями в год 6, 
максимальное 54, с туманами 43 и 79, грозами 25 и 54, с градом 2 и 5. За год 
бывает 5 суток с гололёдом и 5 суток с изморозью. 
Зимой преобладают ветры южного направления, летом — западного и 
северо-западного. Среднегодовая скорость 2,5 м/с, зимой 2,8—2,9 м/с, летом 2,1—
2,2 м/с. Сильные ветры, когда скорость увеличивается до 15 м/с, наблюдаются в 
среднем 1—2 раза в месяц, разрушительные ветры со скоростью выше 25 м/с — 1 
раз в 20 лет. 
Годовая сумма осадков составляет в среднем 626 мм. Около 70 % осадков 
выпадает в тёплый период с апреля по октябрь. Среднее за год время выпадения 
осадков составляет 1200 часов, среднее количество дней с осадками 200, со 
снежным покровом — 85. Устойчивое залегание снежного покрова с 20 декабря 
по 15 марта, высота в среднем до 10 см. 62 % годовой суммы осадков выпадает в 
жидком виде, 28 % — в твёрдом, 10 % — в смешанном.  
 
3.2 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный 
для размещения объекта капитального строительства 
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Радиационные аномалии в районе работ не обнаружены, радиационная 
обстановка на месте строительства может быть охарактеризована как 
благоприятная. 
Гомель находится в зоне заражения (по цезию-137) от 1 до 5 ku/км² (зона 
проживания с периодическим радиационным контролем). В 20 км к юго-западу от 
города начинается зона отселения и отчуждения. 
Индекс загрязнения атмосферы в Гомеле является повышенным и 
составляет 5,0 (третье место в Белоруссии после Могилёва и Гродно). Основными 
загрязняющими веществами являются формальдегид, фтористый 
водород, фенол, аммиак, оксид углерода. Главными источниками загрязнения 
являются автотранспорт, лесная промышленность, производство минеральных 
удобрений (Гомельский химзавод), теплоэнергетика (Гомельская ТЭЦ-1, 
Гомельская ТЭЦ-2 и др.). Наблюдается рост среднего за год содержания оксида 
углерода, что объясняется повышением интенсивности автомобильного 
движения. Средние концентрации других вредных веществ снижаются. 
 
 
3.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках  
грунта в основании объекта капитального строительства 
 
Согласно инженерно-геологическому разрезу, выполненному до глубины 26 
м участок работ сложен следующими видами грунтов: 
ИГЭ-1. Насыпной грунт. Вскрыт повсеместно мощностью 0,6 м. 
ИГЭ-2. Суглинок полутвердый. Вскрыт повсеместно мощностью 2,8 м. 
ИГЭ-3. Суглинок тугопластичный. Вскрыт повсеместно мощностью 1,2 м. 
ИГЭ-4. Суглинок мягкопластичный. Вскрыт повсеместно мощностью 2,2 м. 
ИГЭ-5. Песок пылеватый, маловлажный. Вскрыт повсеместно мощностью 
4,2 м. 
 
 
3.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность  
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым 
при строительстве подземной части объекта капитального строительства 
 
В результате проведённых изысканий, в толще грунтов до разведанной 
глубины 11,0 м не встречены водоносные горизонты. 
 
3.5 Описание конструктивных и технических решений подземной  
части объекта капитального строительства 
 
Фундамент здания представляет собой ленточный фундамент неглубокого 
заложения. Высота фундамента 900 мм. Ширина фундамента 400-500 мм. под 
стены. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 мм.  
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Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание не имеет цокольных или подвальных этажей. 
 
 
3.6 Характеристики грунта 
 
Проектируемый объект индивидуальный жилой дом находится в г. 
Красноярск. Относительной отметке 0.000. Фундамент проектируем ленточный. 
 Рисунок 3.1 - Инженерно-геологическая колонка 
Для расчета фундаментов необходимо произвести оценку грунтов, 
представленных в таблице 3.1. 
 
 
Таблица 3.1 – Физико-механические свойства грунтов 
40 
 
№ 
ИГ
Э 
По
лн
ое 
наи
ме
но
ван
ие 
гру
нта
 
Мо
щн
ост
ь 
сло
я, м
 
W
 ρ, т
/м3
 
ρ s ,
 т/м
3
 
ρ d 
, т/
м3  
е S r γ, к
Н/м
3
 
γ sb
, кН
/м3
 
W
P 
W
L I L с, к
Па
 
φ, 
гра
д 
Е, 
МП
а 
R
o
, кП
а 
 
На
сы
пн
ой
 
гру
нт 
6
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
Су
гли
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к 
по
лут
вер
ды
й 
8
 ,21
4 1,6
7  
2,7
1 
1,3
9 
0,9
5 
0,6
92 
16,
7 
- 0,2
08 
0,3
01 
0,0
1 
2
9
 20,
7 
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7 
2
0
8
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тич
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й  
2
 0,2
4 
1,8
0 
2,7
1 
1,4
5 
0,8
7 
0,7
5 
18,
0 
- 0,1
9 
0,2
9 
0,5
 
41,
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15,
6 
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2
3
3
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пл
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ны
й  
2
 ,23
 1,9
4 
2,7
1 
1,5
7 
0,7
2 
0,8
6 
19,
7 
- 0,1
8 
0,3
4 
0,6
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1 
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3 
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3
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Пе
сок
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лев
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лов
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й 
2
 
0
,1
3
 
1
,7
4
 
2
,6
6
 
1
,5
4
 
0,5
8 
0
,4
7
 
17,
4 
- - - - 2
,4
 
2
0
 
1
2
,4
 
2
0
0
 
 
где W - влажность; ρ - плотность грунта; ρs - плотность твердых частиц 
грунта; ρd - плотность сухого грунта; е – коэффициент пористости грунта; Sr - 
степень водонасыщения; γ - удельный вес грунта; γsb - удельный вес грунта, ниже 
уровня подземных вод;  WР - влажность на границе раскатывания; WL - 
влажность на границе текучести; IL - показатель текучести; Iр – число 
пластичности; с – удельное сцепление грунта; φ - угол внутреннего трения;  E – 
модуль деформации; Ro – расчетное сопротивление грунта.  
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3.7 Нагрузка. Исходные данные 
 
Сбор нагрузок на наиболее нагруженную стену по оси 4/Д-Е 
 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на 1 м/п кровли 
№ 
п/п Наименование 
Грузовая 
площадь, 
м2 
Нормативная 
нагрузка, т/м2 γf 
Расчетная нагрузка, 
т 
 Постоянные нагрузки 
 Нагрузка от конструкции кровли и крыши 
1 Битумная кровельная плитка 4,5 0,004 1,2 0,0216 
2 Обрешетка 4,5 0,0053 1,2 0,02862 
3 Подкладочный ковёр 4,5 0,003 1,2 0,0162 
5 Стропила 4,5 0,05 1,2 0,27 
 Итого постоянная    0,34 
 Временная     
 Снеговая 4,5 0,05 1,4 0,315 
 Итого временная    0,315 
 Всего    0,65 
 
Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на 1 м/п перекрытий этажей 
№ 
п/п Наименование 
Грузовая 
площадь, 
м2 
Нормативная 
нагрузка, т/м2 γf 
Расчетная нагрузка, 
т/м 
 Постоянные нагрузки 
 Нагрузка от конструкций 1го этажа 
1 Конструкция пола 4,4 0,02 1,2 0,1056 
2 Плиты минераловатные - 140 4,4 0,015 1,1 0,0726 
3 ЖБ плита – 220 мм 4,4 0,29 1,1 1,4 
 Итого на чердачный этаж    1,58 
 Временная     
 Полезная 4,4 0,15 1,2 0,79 
 Итого временная    0,79 
 Всего    2,38 
 
Таблица 3.4 – Нагрузка на 1 м/п от стен этажей 
№ 
п/п Наименование 
Нормативная 
нагрузка, т γf 
Расчетная 
нагрузка, т/м 
 Постоянные нагрузки 
 Нагрузка от стен первого этажа 
1 Стена из блоков, 400 мм 0,54 1,1 0,594 
2 Отделка  0,01 1,1 0,011 
 Итого   0,605 
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Таблица 3.4 – Нагрузка на 1 м/п от стен второго этажа 
№ 
п/п Наименование 
Нормативная 
нагрузка, т γf 
Расчетная 
нагрузка, т/м 
 Постоянные нагрузки 
 Нагрузка от стен первого этажа 
1 Стена из блоков, 400 мм 0,34 1,1 0,374 
2 Отделка  0,01 1,1 0,011 
 Итого   0,385 
 
Суммарная нагрузка на фундамент составляет: 
0,65+2,38+0,605+0,385=4,02 Т/м = 40,2 кН/м 
 
3.8 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 
Высоту ростверка принимаем hp = 0,45 м. Отметка подошвы фундамента 
dp= -0,450 м.  
Отметку головы сваи принимаем – 0,150 м. Заделка сваи в ростверк 
происходит на 300 мм. Разбивка головы сваи на 250 мм. 
В качестве несущего слоя принимаем грунт: суглинок полутвердый. 
Заглубление свай в суглинок должно быть не менее 1,0 м. Длину свай 
принимаем 3 м (С30.30). 
Отметка нижнего конца сваи –3,150м. 
Сечение сваи принимаем 300×300 мм. 
 
 
3.9 Определение несущей способности свай 
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Рисунок 3.2 - Схема расположения забивной сваи в грунте 
 
Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 
сопротивления грунта по боковой поверхности. 
Несущая способность висячих свай определяется по формуле: 
Fd =  γс(γcRRA + u∑γcffihi) = 1,0(1,0 ∙ 7620 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙ 97,46) =
802,8 кН,                                                                                          (3.1) 
где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 1,0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый 7620 кПа, согласно табл.7.2 [32];  
А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 
 γcR - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
u = 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи; γcf- коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи, принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
fi - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.7.3 [32];  
hi - толщина i-го слоя грунта, м. Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл.3.8. 
 
Таблица 3.8 - Определение несущей способности забивной сваи 
(С30.40) 
 
 
Допускаемая нагрузка на сваю, согласно расчету, составит 
Fd γk =  802,8 1,4 = 573,4 кН,⁄⁄  где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи по нагрузке. Принимаем ограничение для суглинков полутвердых в 300 кН. 
 
Определение количества свай: 
 
n =
N
Fd γ� = 40,2300 = 0,134 ≈ 1 свая                                                         (3.2) 
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где N – фактическая нагрузка; 
Fd γ�  – допускаемая нагрузка на сваю.  
 
3.10 Определение расстояния между осями соседних свай 
 
Для рядовых свайных фундаментов определяется максимальный шаг свай в 
местах действия максимальной нагрузки на фундамент: 
 
a =
γ0Fdγnγk − 1,1 ∙ 10 ∙ gсв
Ni + 1,1 ∙ 0,7 ∙ dр ∙ γср = 300 ∙ 1,4 − 1,1 ∙ 10 ∙ 0,740,2 + 1,1 ∙ 0,7 ∙ 0,45 ∙ 20
= 8,75 м                                                                                                        (3.3) 
 
где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 
 0,7 ∙ dр ∙ γср- погонная нагрузка от ростверка (0,7 м – осредненная ширина 
ростверка,  
dp- глубина заложения ростверка м;  γср= 20 кН/м3,  
1,1- коэффициент надежности по нагрузке,  
gсв-масса свай, m. 
 Рисунок 3.4 – Схема расположения свай в рядовом фундаменте 
 
Шаг свай принимают между осей не менее 0,9 м. В нашем случае 
расстояние между сваями может быть от 0,9 м до 1,8 м. Ширину ростверка 
принимают в зависимости от ширины стен, свет ростверка за грань сваи должен 
быть не менее 100 мм. Ширина сваи 300 мм. Сваи расположены в 1 ряд. 
Принимаем ширину ростверка 500 мм. Высота ростверка 450 мм. 
 
 
3.11 Конструирование ростверка 
 
Расстояние между сваями в осях примем для расчета 1800 мм. 
Подбор арматуры производим в программе Арбат. 
 
 
 
 
45 
 
 
 
Таблица 3.7 – Сечение ростверка 
 b = 500 мм 
h = 450 мм 
a1 = 50 мм 
a2 = 50 мм 
  
 
Таблица 3.8 – Результаты подбора арматуры 
Пролет Участок Тип Несимметричное армирование Симметричное 
армирование 
AS1 AS2 % AS1 % 
см2 см2 см2 
пролет 1 1 суммарная 2,02 2,02 0,202 2,02 0,202 
 
В результате подбора арматуры в программе Арбат получаем: 
- низ и верх ростверка армируется сеткой из продольной арматурой ∅ 
12 с шагом 200 мм и поперечной арматурой ∅ 12 с шагом 200 мм; 
 
 
3.12 Проверка подобранной арматуры 
 
Таблица 3.9 – Заданная арматура 
Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 
пролет 1 1 1,5 S1 - 2 ∅ 12 
 
 
 
Таблица 3.10 – Результаты проверки 
Результаты расчета 
Пролет Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СНиП 
пролет 1 1 0,357 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,048 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,026 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,038 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
250 250
500
4
5
0
2
2
5
2
2
5
Y
Z
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Результаты расчета 
Пролет Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СНиП 
  0,313 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
 
3.13 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
 
Критериями контроля несущей способности свай при погружении являются 
глубина погружения и отказ.  
Для забивки свай выбираем трубчатый дизель молот С-995.  
Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 
быть не менее 1,25 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса 
сваи m2=0,7 т, принимаем массу молота m4=2,6 т. Расчетный отказ сваи 
желательно должен находится в пределах 0,005-0,01м. 
Отказ определяем по формуле: 
           Sa = Ed ∙ η ∙ AFd(Fd + η ∙ A) ∙ m1 + 0,2(m2 + m3)m1 + m2 + m3 ;                                       (3. 4)    где Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 2,6 ∙ 1 = 26 кДж - энергия удара для 
подвесных дизелей молотов, m4 = 2,6 т – масса молота, Hпод= 1м – высота 
подъема молота; η - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 
кН/м2; A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи; Fd = 300*1,4= 420 кН - 
несущая способность сваи; m1 = m4 =2,6 т – полная масса молота для дизель 
молота; m2 = 1,38 т - масса сваи; m3 = 0,2 т - масса наголовника. 
Sa = 26 ∙ 1500 ∙ 0,09420(420 + 1500 ∙ 0,09) ∙ 2,6 + 0,2(0,7 + 0,2)2,6 + 0,7 + 0,2 = 0,012 м. 
 Расчетный отказ сваи имеет значение больше 0,002 м.  
  
3.14 Стоимость фундамента на забивных сваях 
 
Таблица 3.11 Стоимость устройства фундамента на забивных сваях 
Но
ме
р  
рас
цен
ок 
 Наименование 
работ и затрат 
Ед
ин
иц
ы  
изм
ере
ни
я 
Об
ъем
 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел∙ч 
Еди- 
ницы Всего 
Еди- 
ницы Всего 
СЦМ 441-300 Стоимость свай м3 10,08 1809,2 18236,7 - - 
ГЭСН05-01-
002-06 
Забивка свай в грунт м3 10,08 573,1 5776,8 4 40,32 
ГЭСН 05-01- 
006-01 
Срубка голов свай свая 36 115,5 4158 1,4 50,4 
ГЭСН 06-01-
001-01 
Устройство подготовки 
из бетона В7,5 100 м
3
 0,044 6429,8 282,9 180 7,92 
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3.15 Проектирование монолитного ленточного фундамента неглубокого 
заложения 
 
Здание не имеет подвальных или цокольных этажей. 
Подземные воды не обнаружены. 
Расчетная глубина сезонного промерзания для г. Гомель равна: df = df,n·kh 
= 1,29·0,5 = 0,645 м, где df,n – нормативная глубина сезонного промерзания 
грунта: для г. Гомель – 129 см, kh = 0,5 – коэффициент, учитывающий влияние 
теплового режима сооружения. 
Заглубление проводим в суглинок полутвердый. Глубина заложения не 
зависит от глубины промерзания. Грунты не пучинистые. 
Высоту фундамента конструктивно принимаем 900 мм. Отметку подошвы 
ленточного фундамента принимаем -0,900 (отметка верха фундамента  
-0,000). 
 В первом приближении предварительно ширину плиты ленточного 
фундамента определяем по формуле: 
b =  
ΣNIIRo−d∙γср =  40,2208−0,9∙20 = 0,211 ≈ 0,3 м;                                       (3.5) 
где b – ширина ленточного фундамента; γcp = 20кН/м3 – усредненный 
удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; d = 0,9 м – глубина заложения 
фундамента; R0 =208 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
приближении. 
С целью обеспечения запаса работы конструкции, а также конструктивных 
требований принимаем в первом приближении ширину фундамента 0,4 м. 
Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 
R =  
γc1∙γc2k �MykzbγII + MqdγII′ + MccII�;                                          (3.6)  где γс1 =1,25  и γс2 = 1,1 – коэффициенты условия работы, принятые по 
табл.3. [3]; k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 
характеристик с и ϕ; Mγ  = 0,56, Mq  = 3,24, Mc = 5,84  – коэффициенты  
зависящие от ϕ, принятые по табл.4 [3]; kz – коэффициент, принимаемый равным 
1,0 при ширине фундамента b < 10м; γII = 16,7 - осредненное расчетное значение 
удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии 
подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;  γII′   = 16,7 - то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; сII = 29 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под 
ГЭСН 06-01-
001-06 
Устройство монолитного 
ростверка 100 м
3
 0,143 15135 21643 610,6 87,3 
СЦМ 204- 
0025 
Арматура ростверка т 0,268 10927 2928,4 - - 
Итого: 33547,2 - 185,9 
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подошвой фундамента. Согласно посчитанных характеристикам вычислим R по 
формуле 3.14: 
R =  
1,25 ∙ 1,1
1,1
[0,56 ∙ 1,0 ∙ 0,4 ∙ 16,7 + 3,24 ∙ 0,9 ∙ 16,7 + 5,84 ∙ 29] = 281,6 кПа; 
Уточняем ширину ленточного фундамента: 
b =  
ΣNIIRo−d∙γср =  40,2281,6−0,9∙20 = 0,15 ≈ 0,2 м;                      
Окончательно принимаем ширину плиты ленточного фундамента под 
стены: b = 0,4 м. – из-за конструктивных особенностей (ширина стены 400 мм). 
 
 
3.16 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
 
Приведем нагрузки к подошве ленточного фундамента для проверки 
условия прочности грунта основания 
NI′ = Nk  + Nф = Nk + b ∙ d ∙ γср = 40,2 + 0,4 ∙ 0,9 ∙ 20 = 47,4 кН; 
 
 
3.17 Определение давлений на грунт и уточнение размеров фундамента 
 
Проверим выполнения условий при R=193 кПа. � Pср < R
Pmin > 0                                                                                                (3.7) Под наиболее нагруженные стены А = b ∙ l = 0,4 ∙ 1 = 0,8 м2. 
Проверим выполнение условий по формуле 3.15: 
Pср = N′A  = 47,40,4 = 118,5 кПа < R = 281,6 кПа; 
 
 
3.18 Расчет осадки 
 
Расчет осадок приведен в таблице 3.12. 
Расчет выполняется методом послойного суммирования.  
Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.  
Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента: σzg,0 =  γ′ ∙ d = 16,7 ∙ 0,9 = 15,03 кПа; 
где γ′= 16,7 кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента, d – 
глубина заложения фундамента – 0,9 м. 
Определяем природное давление на границе слоев: σzg,i =  σzg,0 + Σγihi,                                                                           (3.8) 
где γi  и  hi – соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя.  
Определим дополнительное давление под подошвой фундамента: 
Po =  Pср −  σzg,0 = 281,6 − 15,03 = 266,57 кН, 
где Рср - большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 
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Определим напряжение на границе слоев: σzp,i =  αi ∙ Po ,                                                                                      (3.9) 
где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый по табл. 5 [29], в 
зависимости от отношения l/b = 1/0,4 = 2,5 и 2zi/b (zi – глубина расположения i-го 
слоя ниже подошвы фундамента).  
Построим эпюры напряжений σzp с правой стороны оси фундамента и 
эпюру природных давлений σzg слева. 
Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ, до которой следует 
учитывать дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки. Она 
находится там, где удовлетворяется условие: σzp,i ≤ 0,2σzg,i,                                                                                        (3.10) 
или σzp,i ≤ 0,1σzg,i, если в пределах сжимаемой толщи находится слабый 
грунт с модулем деформации Е ≤ 10МПа. 
Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяем среднее 
давление: σzp,iср =  �σzp,i + σzp,i+1� 2⁄ ,                                                                    (3.11) 
Определим осадку каждого слоя по формуле: 
Si = σzp,iср ∙hiEi β,                                                                                            (3.12) где Ei – модуль деформации i-го слоя кПа, β  – коэффициент, принимаемый 
равным 0,8. 
Суммируем осадку слоев переделах сжимаемой толщи и сравниваем 
полученный результат с предельно допустимым: ΣSi ≤ Su, где Sи = 10 см – предельная осадка фундамента. 
Таким образом, ΣSi = 1,53 см < Su = 10 см, следовательно, осадка не превышает предельно допустимого значения. 
Таблица 3.12 - Расчет осадки фундамента 
 
 
 
 
3.19 Проверка слабого подстилающего слоя 
 
В пределах сжимаемой толщи не залегает подстилающий слой с худшими 
прочностными характеристиками. Поэтому проверку слабого подстилающего 
слоя не производим.  
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3.20 Конструирование монолитного ленточного фундамента неглубокого 
заложения 
 
Фундамент принимается монолитный высотой 900 мм. Шириной 400 мм.  
Армирование ростверка: по низу фундамента укладываем сетку с 
продольной и поперечной арматурой диаметром 12 с шагом 150 и 200 мм. 
соответственно. 
 Рисунок 3.4 – ФМЗ с обозначением размеров 
 
 
3.21 Подсчет объемов работ и стоимости ФМЗ 
Таблица 3.13 - Подсчет объемов работ на монолитный ленточный 
фундамент 
Но
ме
р 
асц
ено
к Наименование 
работ и затрат 
Ед
ин
иц
ы 
изм
ере
ни
я  
Об
ъем
 
Стоимость, 
руб. 
Трудоемкость, 
чел∙ч 
Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 
ГЭСН 01-01-
001-03 
Разработка грунта 3 гр. 
экскаватором 1000м3 0,09 4264,1 383,77 2,59 0,23 
ГЭСН 06-01-
001-01 
Устройство подготовки из 
бетона В7,5 100 м3 0,038 5545,1 210,7 180 6,84 
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 3.22 Вывод 
Таблица 3.14 – ТЭП фундаментов 
Показатель Фундамент ФМЗ Свайный фундамент на забивных сваях 
Стоимость об. ед. 6489,4 33547,2 
Трудоемкость чел-час 140,68 185,9 
 
Сравнение технико-экономических показателей устройства фундамента 
неглубокого заложения и фундамента на забивных выявило значительную 
разницу в стоимости в пользу монолитного ленточного фундаментаФМЗ.  
ФМЗ получился на 80,6% дешевле и на 24,3% менее трудоёмкий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЭСН 06-01-
001-06 
Устройство монолитного 
ростверка 100 м3 0,219 11867,5 2598,9 610,06 133,6 
СЦМ 204-0025 Стоимость арматуры  т 0,268 10927 2928,4 - - 
ГЭСН 01-01-
034-01 
Обратная засыпка 1 гр. 
грунта бульдозером 1000м3 0,66 556,8 367,5 - - 
Итого:  6489,4 - 140,68 
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4. Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на устройство фундаментов 
4.1.1 Область применения 
 
Данная технологическая карта разработана на устройство фундаментов 
двухэтажного жилого дома в г. Гомель.  
Процесс включает в себя  монтаж и демонтаж опалубки, подача и вязка 
стержней, сварка, бетонирование. 
Фундамент заармирован арматурой d12, для бетонирования используется 
смесь марки В20. 
 
4.1.2 Общие положения 
 
Карта разработана в соответствии с методическими указаниями по 
разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006, с учетом 
требований СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 
строительстве», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II , 
СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования. 
 
4.1.3 Организация и технология выполнения работ 
 
До начала производства работ по армированию ленточных фундаментов 
необходимо выполнить следующие работы: 
- выполнить освещение: всей площадки не менее 2 лк; места приемки и 
подачи арматурных изделий - 10 лк; места установки арматурных изделий - 25 лк; 
места работы электросварочных аппаратов - 50 лк; 
- выполнить подъездные дороги и уложить дорожные плиты под стоянки 
крана; 
- закончить разработку грунта в котловане или траншее под фундаменты с 
организацией при необходимости водоотвода поверхностных и грунтовых вод; 
- выполнить бетонную подготовку под фундаменты; 
- организовать площадки складирования в зоне действия крана с 
размещением на них арматурных сеток, каркасов и блоков в количестве, 
обеспечивающим бесперебойную работу комплексной бригады в течение 1 - 2 
смен; 
- построить и оборудовать помещения для обогрева рабочих, размещенные 
на расстоянии не более 75 м от рабочих мест; 
- организовать, при необходимости, стенды для сборки плоских каркасов и 
сеток в пространственные блоки в пределах зоны досягаемости крана; 
- завезти, установить и опробовать оборудование, механизмы, инвентарь в 
соответствии с приведенной ведомостью; 
- разбить, закрепить и принять по акту оси сооружения и реперы в 
соответствии со СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 
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- выполнить опалубку ленточных фундаментов; 
- провести мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ. 
Армирование ленточных фундаментов из готовых плоских сеток и каркасов 
выполняется в следующей последовательности: 
- установить пластмассовые фиксаторы в нижней части фундаментов для 
образования защитного слоя бетона, толщина которого определяется проектом; 
- уложить нижний ряд плоских сеток краном или вручную; 
- установить плоские каркасы вручную с нахлестом не менее 25 - 30 d 
арматуры с фиксированием их между собой горизонтальными металлическими 
стержнями; 
- установить и закрепить временные металлические подставки (фиксаторы, 
шаблоны) с шагом 0,8 - 1,2 метра по длине фундамента с последующей укладкой 
верхнего ряда сеток краном или вручную; 
- провести выверку установленных сеток и каркасов с составлением акта на 
скрытые работы. 
 
4.1.4 Требования к качеству работ 
 
Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами 
строительных организаций. При установке арматуры из готовых сеток, каркасов и 
блоков при устройстве ленточных фундаментов следует выполнять входной и 
операционный контроль и оценку соответствия выполненных работ, 
руководствуясь требованиями СНиП 12-01-2004. 
Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий и т.п., а 
также технической документации, в том числе проектов производства работ. 
Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, 
накладным, паспортам и т.п., а при необходимости - измерительным методом. 
При входном контроле рабочей документации производится проверка ее 
комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации 
для производства работ. 
Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные 
элементы должны соответствовать проекту, требованиям соответствующих 
стандартов и сертификатам соответствия. 
Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные 
детали и анкера при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам, 
а также контрольным испытаниям в случаях, оговоренных в проекте или 
специальных указаниях по применению отдельных видов арматурной стали, а 
также в случаях сомнений в правильности характеристик арматурной сетки, 
закладных деталей и анкеров, отсутствия необходимых данных в сертификатах 
или паспортах заводов-изготовителей, применения арматуры в качестве 
напрягаемой. 
В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов и 
их установки контролируются: 
- качество арматурных стержней; 
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- правильность изготовления и сборки сеток и каркасов; 
- качество стыков и соединений арматуры; 
- качество смонтированной арматуры. 
Для обеспечения правильности положения арматуры в бетоне должны 
использоваться специальные фиксаторы, которые обеспечивают заданную 
толщину защитного слоя, расстояния между отдельными арматурными сетками и 
каркасами. 
 
4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Технологическое оборудование и машины; необходимая оснастка, 
инвентарь, инструменты; перечень материалов и изделий показаны на листе 
графической части. 
 
4.1.6 Подбор подъемно-транспортного оборудования 
 
Кран подбирается по массе наиболее тяжелого элемента. Им является бадья 
БН-0,5 с бетоном, общая масса бадьи и бетона принимается равной 1000 кг. 
Необходимо подобрать кран для подачи бадьи с бетоном на отметку -1,000 
м, форма здания сложная, размеры в осях 14,2х18,9 м.  
Для строповки элемента используется строп 4СК10-5 (m=0,08985т, hг=4м). Определяем монтажные характеристики: 
Принимаем автомобильный кран КС-55713-1 со стрелой 17,7 м. 
Вылет максимальный стрелы –16,0 м. 
Вылет минимальный крюка – 6,0 м. 
Грузоподъёмность – 25 т. 
Грузоподъемность при максимальном вылете – 1,14 т.  
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Рисунок 4.1– Рабочие параметры крана КС-55713-1 
 
4.1.7 Техника безопасности и охрана труда 
 
К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 
имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 
прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 
стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 
арматурщика и бетонщика. 
Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 
работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 
Все, кто находится на строительной площадке, должны носить защитные 
каски по ГОСТ 12.4.011-75. Рабочие и ИТР без защитных касок и других 
необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 
допускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом 
56 
 
состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в 
производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада 
по высоте, должны быть ограждены предохранительным защитным ограждением, 
а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими 
требованиями ГОСТов. 
Производство работ на высоте следует выполнять с использованием 
предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по 
ГОСТ 12.3.107-83. 
Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 
(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего 
проема менее 0,7 м. 
Человек, несущий ответственный за безопасное производство работ краном, 
должен проверить исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 
погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их 
обязанности, последовательность выполнения операций, значения подаваемых 
сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 
Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 
грузов, которые перемещаются краном, с указанием их массы должны быть 
выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 
производства работ. 
Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться 
стропальщики, обученные и аттестованные по профессии стропальщика в 
порядке, установленном Ростехнадзором России. 
Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза. 
До того, как приступят к работам на машинах, руководитель работ должен 
определить схему движения и место установки машин, места и способы 
зануления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы 
взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, 
обслуживающим машину, определить (при необходимости) место нахождения 
сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение рабочей зоны. Если  
машинист, управляющей машиной, имеет плохую обзорность рабочего 
пространства или не видит рабочего (специально выделенного сигнальщика), 
подающего ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо 
установить двухстороннюю радиосвязь или телефонную связь. Использование 
промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. 
Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать плавно, 
без рывков, раскачивания и вращения. 
Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 
20-30 см, а затем необходимо проверить на сколько надежна строповка, только 
после этого можно проводить подъем. 
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Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 
грузом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и 
закрепления запрещается. 
Категорически нельзя производить работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем 
видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке 
вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью 
следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 
Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для 
временного крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать 
ГОСТ 12.2.012-75. 
 
4.1.8 Технико-экономические показатели 
Критериями технологической карты являются технико-экономические 
показатели. 
Целью составления калькуляции является определение затрат труда и 
машинного времени при монтаже отдельных элементов и комплекса работ по 
монтажу конструкций в целом. Калькуляция приведена в таблице 4.1, технико-
экономические показатели отражены в таблице 4.2. 
Таблица 4.1– Калькуляция затрат труда и машинного времени 
Обосно
вание 
ЕНиР 
Наименование 
работ 
Объем работ 
Состав звена 
На ед.изм. Объем работ 
Ед. 
изм. 
Количе
ство 
Норма 
времени 
рабочих
, чел.-ч. 
Норма 
времени 
машин, 
маш.-ч. 
Затра
ты 
труд
а 
рабо
чих, 
чел.- 
Затраты 
времен
и 
машин, 
маш.-ч.. 
Е4-1-34 Монтаж деревянной 
опалубки 
м2 500 Плотник 
4р,2р-1 
0,4 0,286 200 143 
Е4-1-46 Установка и вязка 
арматуры 
отдельными 
стержнями 
1т 0,57 Арматурщик 
5р,2р-1 
18,5 14,34 10,54
5 
8,17 
Е22-1-1 Сварка арматуры 10 м 
шва 
10 Электросварщ
ик 3р, 4р, 5р, 
6р-1 
3,0 2,1 3 2,1 
Е4-1-19 Укладка бетонной 
смеси 
м3 47,02 Бетонщики 4 
р.-1, 2р-1 
0,42 0,3 19,75 14,1 
Е1-6 Подача бетонной 
смеси бункером 
м3 47,02 Маш. 5р-1,  
Такелажник 
2р-2 
0,175 0,186 2,45 8,74 
Е4-1-34 Демонтаж 
укрупненных 
м2 500 Плотник 
3р,2р-1 
0,1 0,067 50 33,5 
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панелей опалубки 
Е1-6 Подача арматуры 100т 0,005 Маш. 5р-1,  
Такелажник 
2р-2 
11,5 
23 
12,19 
14,72 
0,057 
0,115 
0,06 
0,0736 
Итого: 285,9
17 
 
Таблица 4.2 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед.изм. Кол-во 
Объем работ м3 47,02 
Трудоемкость чел-см 35,74 
Выработка на одного человека в смену м3 1,31 
аксимальное количество работающих в смену чел. 6 
Количество смен смены 2 
Продолжительность работ дни 15 
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5. Организация строительного производства 
5.1 Объектный строительный генеральный план на период возведения 
надземной части 
5.1.1 Область применения стройгенплана 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на проект 
«Двухэтажный жилой дом из газобетонных  блоков в ж.п. Покалюбичи   в 
Гомельском р-не р. Беларусь» на основной период строительства, согласно 
рекомендациям и требованиям СП «Организация строительства».  
 
 
5.1.2  Продолжительность строительства 
Расчет продолжительности строительства  выполнен в соответствии со 
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел З. 
«Непроизводственное строительство», п.1 Жилые здания. 
За расчетную единицу принимается двухэтажное кирпичное жилое здание, 
взятое за аналог,  общая площадь  которого 250 м2, составляет  5,5 месяцев.  
Общая площадь рассматриваемого нами здания 383 м2. 
Продолжительность строительства определяется методом экстраполяции: 
1) Доля увеличения мощности: 383−250250 ∙ 100% = 53 %, 
2) Увеличение продолжительности: 
53 ∙ 0,3 = 15,9 %, 
3) Продолжительность строительства объекта: 5,5(100+15,9)100 = 6,37 ≈ 6,5 мес. 
Таким образом продолжительность строительства объекта составляет 6,5 
месяцев, включая 1 месяц подготовительного периода. 
 
5.1.3 Подбор грузоподъемных механизмов 
Согласно п. 4.1.6 принимаем автомобильный кран КС-55713-1 со стрелой 
17,7 м. Данный кран будет использоваться как в устройстве нулевого цикла, так и 
при возведении надземной части. 
Вылет максимальный стрелы –16,0 м. 
Вылет минимальный крюка – 6,0 м. 
Грузоподъёмность – 25 т. 
Грузоподъемность при максимальном вылете – 1,14 т.  
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5.2.4 Привязка грузоподъемных механизмов к строящемуся зданию 
Установку кранов у зданий и сооружений производят, соблюдая безопасное 
расстояние между зданием и краном (с учетом радиуса поворотной платформы). 
Радиус поворотное платформы составляет 3,4 м. Минимальное расстояние от 
поворотной платформы до здания, а также от стрелы крана до здания принимаем 
1,0 м. Поперечную привязку крана выполним, используя графический метод. 
Принимаем расстояние от края здания до оси крана равное 4,9 м. 
 
5.2.5 Определение зон действия грузоподъемных механизмов 
При размещении строительного крана необходимо выявить опасную для 
людей зону, в радиусе которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78. 
Для безопасного ведения работ, действующие нормативы предусматривают 
зоны: монтажную зону, рабочую зону работы крана, опасную зону работы крана, 
опасную зону дорог. 
1. Монтажная зона 
Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле 
 
Rмз=Lг+Lотл=1,5+2,5=4,0 м,                                                                         (5.1) 
 
где Lг – наибольший габарит самого тяжелого груза, в нашем случае бадья для бетона БН-0,5, м; 
Lотл – расстояние отлета при падении груза со здания, м (по Рисунку 15 РД11-06-2007). 
2. Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
 
Rрз=11,0 м. 
 
3. Опасная зона 
Радиус опасной зоны вокруг здания определяется по формуле 
 
Rоп= Rрз +0,5·Вг+ Lг+ Lотл=11+0,5·1,5+1,5+4=17,25м,                          (5.2) 
 
где Вг – ширина перемещаемого груза (бадья для бетона БН-0.5), м; Lотл – расстояние отлета при падении груза при перемещении его краном 
(бадья для бетона БН-0,5) , м (по рисунку 15 РД11-06-2007). 
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5.2.6 Потребность строительства в кадрах. Расчет потребности  и 
подбор временных административных, жилых, хозяйственных и культурно-
бытовых зданий 
Из опыта проектирования для возведения надземной части 
индивидуального жилого дома потребуется 10 рабочих. 
Удельный вес различных категорий работающих ориентировочно 
принимают: 
Рабочие – 85% 
ИТР – 12% 
МОП, ПСО – 3% 
В том числе в наиболее многочисленную смену количество рабочих – 70%, 
все остальные категории – 80%. 
Для ориентировочных расчетов принимаем: 
Количество рабочих – 10 чел. (85%); 
ИТР и служащие –2 чел. (12%); 
Пожарно-сторожевая охрана – 1 чел. (3%); 
Количество работающих определяется: 
Nобщ = 10 + 2 + 1 = 13 чел. 
Определим максимальную численность работающих в наиболее 
многочисленную смену из расчета:
 рабочие – 70% от Nmax; 
ИТР и служащие – 80% от Nитр; МОП и пожарно-сторожевая охрана – 80% от Nмоп. 
Nmaxсм = 0,7 ∙ Nmax = 0,7 ∙ 10 = 7 чел.; 
NИТРсм = 0,8 ∙ NИТР = 0,8 ∙ 2 = 1 чел.; 
NМОП,ПСОсм = 0,8 ∙ NМОП,ПСО = 0,8 ∙ 1 = 1 чел. 
Тогда ∑Nсм = 7 + 1 + 1 = 9 чел. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
Fтр = N ∙ Fн, 
где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гардеробных 
N - списочный состав рабочих во все смены суток; столовой - общая численность 
работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других 
помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 
смену;  
Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
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Таблица 5.1– Расчет площадей временных административно-бытовых зданий 
Временные 
здания Назначение 
Ед. 
изм. 
Норматив
н. 
площ. 
N, чел Fтр, м2 
Гардеробная Переодевание, хранение уличной одежды и спецодежды м
2
 0,9/1чел 10 9,0 
Душевая Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих м
2
 0,43/1чел 7 3,01 
Туалет Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих м
2
 0,07/1чел 7 0,49 
Сушильня Сушка спецодежды и спецобуви м2 0,2/1чел 7 1,4 
Столовая Обеспечение рабочих горячим питанием м
2
 0,6/1чел 13 7,8 
Прорабская Размещение административно-технического персонала м
2
 4,8м2/1чел 2 9,6 
 
Таблица 5.2– Подбор инвентарных зданий для бытового городка 
Назначение 
инвентарного 
здания 
Требуемая 
площадь, 
м2 
Принятый тип 
здания (шифр) Размеры 
Полезная 
площадь 
инвентарного 
здания, м2 
Число 
инвентарных 
зданий 
Гардеробная 9,0 ЛВ-157 2,4х4,0 9 1 
Душевая, 
сушильня 4,41 Э420-01 3,8х2,1 7,9 1 
Столовая 7,8 Э420-01 3,8х2,1 7,9 1 
Туалет 0,49 
Туалетная 
кабина 
«Пластен-Р» 
 1,3 2 
Прорабская 9,6 420-04-09 2,7х6,0 14,5 1 
 
5.2.7 Определение требуемых площадей складов и хозяйства на 
строительной площадке 
Определим необходимый запас материалов по формуле 
Pскл = РобщТ ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2,                                                                          (5.3) где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т –продолжительность расчетного периода по календарному плану в днях; 
Тн – норма запаса материала в днях; К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, принимаем К1=1,1; 
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К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления материала в течение расчетного периода, принимаем К2=1,3. 
 
 
 
Таблица 5.3 - Количество строительных материалов, конструкций, изделий 
№ Материалы, конструкции, изделия Ед.изм. Кол-во 
1 Кирпич, газоблоки тыс.штук 300 
2 Плиты перекрытия м3 18,4 
3 Оконные и дверные блоки м2 150 
 
Таблица 5.4 – Необходимый запас строительных материалов 
№ Материалы, конструкции, изделия Тн, дн Т, дн Pскл 
1 Кирпич, тыс.штук 10 22 195 
2 Плиты перекрытия, м3 2 2 26,3 
3 Оконные и дверные блоки, м2 5 10 107,25 
 
Найдем полезную площадь складов по формуле 
F=P/V,                                                                                                      (5.4) 
    где Р– общее количество хранимого на складе материала; 
V – количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
− кирпич и газоблоки в поддонах (открытый способ хранения) 
F=195/0,7=280 м2 
− плиты перекрытия (открытый способ хранения) 
F=26,3/20=1,31 м2 
− оконные и дверные блоки (закрытый способ хранения) 
F=107,25/20=5,36 м2 
Найдем общую площадь складов по формуле 
S=F/β 
где β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7) 
Итого площадь открытых складов –282 м2 
Итого площадь закрытых складов – 8 м2 
ИТОГО: 290 м2 
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5.2.8 Расчет автомобильного транспорта 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту находят по формуле 
Ni = Qi∙tцTi∙qтр∙Tсм∙Kсм,                                                                                      (5.5)                        
где Qi– общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т;  
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; gтр – полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 8 ч; Ксм – коэффициент сменной работы транспорта. Продолжительность цикла транспортировки груза: 𝑡𝑡ц = 𝑡𝑡пр + 2 ∙ 𝑙𝑙𝑣𝑣 + 𝑡𝑡м,                                                                                         (5.6)                
где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l – расстояние перевозки в один конец, км; 
v – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм– период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. Для кирпича, блоков: 
tц = 0,17 + 2 ∙ 2540 + 0,05 = 1,47ч  𝑁𝑁𝑖𝑖 = 1 ∙ 1,4722 ∙ 2,5 ∙ 8 ∙ 1 = 0,003 шт. 
Для плит: 
tц = 0,17 + 2 ∙ 2540 + 0,05 = 1,47ч  𝑁𝑁𝑖𝑖 = 25 ∙ 1,472 ∙ 2,5 ∙ 8 ∙ 1 = 0,92 шт. 
Итого: 1  автомобиль 
 
5.2.9 Потребность строительства в электрической энергии 
Определим потребителей электричества на площадке 
− силовое оборудование; 
− наружное освещение; 
− внутреннее освещение. 
Рассчитаем мощность, необходимую для обеспечения строительной 
площадки электричеством по формуле 
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Р = 𝛼𝛼 ∙ (∑ К1∙Рс𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 + ∑ К2∙Рт𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 + ∑К3 ∙ Росв + ∑К4 ∙ Рн),                                 (5.7) 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности (1,05-1,1); 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и несовпадением времени их работы; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт; Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки и 
числа потребителей. 
Таблица 5.5 – Расчет электроэнергии 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм. Кол-во 
Удельная 
мощность на 
ед. 
измерения, 
кВт 
Коэффициент 
спроса Кc 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
Силовые 
потребители:  
Сварочные аппараты 
Шт. 
1 2 0,35 0,7 
Шлифовальная 
машина Makita 
GA4530 
1 0,72 0,06 0,07 
Пила дисковая 1 1,8 0,06 1,7 
Перфоратор 1 1,5 0,06 1,4 
конторские и 
бытовые помещения Вт/м
2
 92 0,015 0,8 1,104 
закрытые склады Вт/м2 8 0,015 0,8 0,096 
открытые склады Вт/м2 282 0,003 0,8 0,676 
Наружное 
освещение:  
территория 
строительства Вт/м
2
 4334 0,0002 1 0,867 
Итого 6,613 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 
по формуле 
n =
P ∙ E ∙ S
Pл = 0,3 ∙ 2 ∙ 43341500 = 1,73 = 2 шт. ,                                             (5.8) 
где P – мощность прожектора, Вт/м2;  
E – освещенность, лк; 
S – площадь, подлежащая освещению, м2; 
Pл – мощность лампы прожектора, Вт/м2 
Принимаем для освещения строительной площадки 2 прожектора. 
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5.2.10 Потребность строительства в сжатом воздухе 
Сжатый воздух на строящемся объекте используют для работы 
пневматического оборудования и инструментов. 
Потребность в сжатом воздухе определяют по формуле 𝑄𝑄 = 1,1 ∙ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾𝑖𝑖 = 1,1 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 0,82 = 3,6 м3/мин,                      (5.9) 
где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;    
 qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин, который принимают по справочным или паспортным данным;  
 ni - количество однородных механизмов;  
 Ki-коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных механизмов. 
 
5.2.11 Потребность строительства во временном водоснабжении 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Суммарный расход воды, л/с находим по формуле 
Qобщ = Qмаш + Qхоз.−быт. + Qпож,                                                       (5.10) 
где Qмаш, Qхоз.−быт., Qпож – расход воды л/с, соответственно на 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 
противопожарные нужды. 
Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин находим 
по формуле 
Qмаш = W ∙ q2 ∙ Кч/3600,                                                                    (5.11) 
где W – количество машин; 
q2 – норма удельного расхода воды, л, на соответствующий измеритель; Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение смены (суток) для данной группы потребителей. 𝑄𝑄маш = 5 ∙ 400 ∙ 23600 = 1,1 л/с. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужны слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и душевые установки находим по формуле 
Qхоз−быт = Qхоз−пит + Qдуш                                                                (5.12) 
Qхоз−пит = Nмакссм ∙ q3 ∙ Кч8∙3600 = 9∙25∙2,78∙3600 = 0,021 л/с,                          (5.13) 
где Nмакссм  - максимальное количество работающих в смену, чел.; 
q3 - норма потребления воды, л, на 1 человека в смену;  Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение смены (суток) для данной группы потребителей. 
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Расход воды на душевые установки найдем по формуле 
Qдуш = Nмакссм ∙ q4 ∙ Кntдуш ∙ 3600 = 9 ∙ 30 ∙ 0,30,5∙3600 = 0,045 л/с,          (5.14) 
где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, равная 30л; 
 Кn – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, принимаем 0,3; 
tдуш – продолжительность пользования душем, принимаем 0,5ч. Тогда расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 
Qхоз−быт = 0,021 + 0,045 = 0,066 л/с. 
Учитывая, что на один пожарный гидрант приходится 2 струи по 5л/сна 
каждую, устанавливаем на площадке 2 пожарных гидранта. Рядом с возводимым 
зданием и радом с бытовым городком. 
Найдем расчетный расход воды по формуле: 
Qрасч = Qпож + 0,5(Qмаш + Qхоз.−быт.) = 20 + 0,5 ∙ (1,1 + 0,066) =
20,583 л/с.                                                                                                                        
(5.15) 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
=D 63,25�Qрасчπ·ϑ =63,25� 20,5833,14·1,2=148,05 м.                                             (5.16) 
где ν – скорость движения воды от 0,7 до 1,2 м/с  
По сортаменту  подбираем трубу диаметром 150 мм. Схема размещения 
временного водопровода   тупиковая. 
Пожарные гидранты размещаются на расстоянии не более 100м друг от 
друга. Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5м,  и не далее 
50м от объекта и 2м от  края дороги. 
 
5.2.12 Проектирование временных дорог и проездов 
На въезде на стройплощадку необходимо установить схему движения 
транспортных средств. На схеме указываются расположение дорог, подъезды в 
зону действия механизмов, так же показывается путь к складам и бытовым 
помещениям.  
Между дорогой и складской площадкой необходимо выдержать расстояние 
равное 1 м.  
Ширина проезжей части двухполосной дороги – 6 м. В зоне выгрузки и 
складирования материалов проектируется уширение, длина участка уширения 12-
18 м.  
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5.2.13 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
Основные требования по охране труда приведены с указанием ссылок на 
нормативные документы согласно СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства». 
При производстве строительно-монтажных работ следует 
руководствоваться указаниями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть I. Общие указания» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть II. Строительное производство и другими правилами и 
нормативными документами по охране труда и технике безопасности, 
утвержденными и согласованными в установленном порядке органами 
государственного управления и надзора, в том числе Минстроем России. 
Грузоподъемные работы выполнять в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
На территории строительной площадки находятся только временные здания 
и сооружения. 
Монтаж временных сетей электроснабжения должен выполняться с 
соблюдением требований «Правил устройства электроустановок», 
«Электротехнические устройства», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть II. Строительное производство» и инструкциями по 
отдельным видам работ.  
Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование 
конструкций, материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и 
сооружений, инженерных сетей, путей транспортирования оборудования и 
конструкций следует выполнять в соответствии стройгенплану с соблюдением 
требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. 
Общие указания». 
На территории строительства опасные для движения зоны следует 
ограждать или выставлять на их границах предупредительные знаки, должны 
быть установлены указатели проездов и проходов по ОДМ 218.6.014-2016 
«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ». Скорость движения автотранспорта на строящемся объекте не 
должна превышать 10 км/ч, а на поворотах в рабочих зонах кранов 5 км/ч.  
Необходимо обеспечить строительную площадку освещением по ГОСТ 
12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок» (не менее 10лк), 
санитарно-бытовыми помещениями инвентарного типа с привозной питьевой 
водой в емкостях соответствующих всем санитарным нормам.  
Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады должны 
быть снабжены на местах аптечками с набором необходимых медикаментов. 
Все ИТР и рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности. 
Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, охране 
труда и пожарной безопасности должны быть указаны по видам в проекте 
производства работ. 
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5.2.14 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на 
окружающую среду, является применение исключительно исправной техники, в 
которой отрегулирована топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально 
возможный выброс углеводородных соединений, а также применение новой 
техники более совершенной в экологическом отношении и снабженной 
катализаторами выхлопных газов. Чтобы максимально уменьшить выбросы 
пылящихся материалов (при производстве земляных работ) рекомендовано 
производить их регулярный полив технической водой. 
Для вывоза строительного мусора проектом организации строительства, 
предусмотрено, использование мощностей полигона вторичных ресурсов (ПТБО). 
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5.2.15 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 
Таблица 5.6 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед.изм. Кол-во 
Площадь территории строительной площадки м2 4334,9 
Площадь под постоянными сооружениями м2 237,32 
Площадь под временными сооружениями м2 92 
Площадь открытых складов м2 282 
Площадь закрытых складов м2 8 
Протяженность временных автодорог км 0,16 
Протяженность временных электросетей км 0,28 
Протяженность временных водопроводных сетей км 0,05 
Протяженность ограждения строительной площадки км 0,27 
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,             (6.1) 
 
6 Экономика строительства 
6.1 Определение стоимости строительства на основе нормативов НЦС 
 
Для определения стоимости строительства двухэтажного жилой дом из 
газобетоных блоков в н.п. Поколюбичи в Гомельском районе республики 
Беларусь используем укрупненные нормативы цены строительства (НЦС) РФ для 
Брянской области, как ближайший к месту строительства район на территории 
РФ.  Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для 
определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания 
единицы мощности строительной продукции, оценки эффективности 
использования средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки 
технико-экономических показателей в задании на проектирование, планирования 
инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных 
законодательством Российской Федерации. Показатели НЦС рассчитаны в уровне 
цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района (Московская область). 
Сметный расчет составляется на основе МДС 81-02-12-2011. Учитывая 
функциональное назначение планируемого объекта строительства и его 
мощностные характеристики, для определения стоимости строительства 
выбираем норматив НЦС 81-02-01-2020 «Сборник № 01. Жилые здания» 
утвержденный приказом №909/пр Минстроя России от 30.12.2019 г. Стоимость 
благоустройства территории учитываем по НЦС 81-02-16-2020 «Малые 
архитектурные формы» утверждённому приказом Минстроя России №920/пр от 
30.12.2019 и НСЦ 81-02-17-2020 «Озеленение» приказ Минстроя России №908/пр 
от 30.12.2019. 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта 
в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  
 
 
 
где: НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на 
начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
1
( )
N
ПР i С тр рег зон ПР
i
C НЦС М К К К К Зр И НДС
=
 = × × × × × + × +  ∑
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И ПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, определяемых на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства; величина указанных 
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 
Крег  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (таблицы 2 и 3 общих 
указаний НЦС 81-02-01-2020); 
КС  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации (п.34 общих указаний НЦС 81-02-
01-2020); 
Кпер/зон  - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с 
использованием Показателей для частей территории субъектов Российской 
Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации как 
самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости 
строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого 
Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта 
Российской Федерации и публикуемого Министерством; 
Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 
определяемые по отдельному расчету. 
НДС - налог на добавленную стоимость.  
Значение прогнозного индекса-дефлятора вычисляется по формуле (6.2): 
 
И ПР
= Ин.стр. / 100 × (100 + Ипл.п. − 1002 ) / 100,                                                      (6.2)  
где: Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен, 
принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
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социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах. 
Подставим в формулу (6.2) значения индексов дефляторов согласно 
информации размещенной на сайте Министерства экономического развития РФ 
http://economy.gov.ru и вычислим значение прогнозного индекса-дефлятора. 
 
 
            И ПР = 99,5/ 100 × (100 + 105,6−1002 ) / 100 = 1,023                                             (6.3) 
 
где: 99,5 – индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)» с 01.01.2020 по 
01.03.2020. 
105,6 – индекс, используемый для прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность 
строительства с 01.03.2020 по 15.09.2020, рассчитан путем перемножения 
соответствующих дефляторов для 2 и 3 кварталов 2020 года (102,6% и 102,9% 
соответственно). 
Так как параметры объекта отличаются от указанного в таблице 01-01-001 
НЦС81-02-01-2020, то показатель рассчитываем согласно п.30 общих указаний 
НЦС путем интерполяции по формуле (6.4): 
 
           П В = ПС. -  (с− в) × П𝑐𝑐 − П𝑎𝑎𝑐𝑐 − 𝑎𝑎 ,                                                                                    (6.4) 
 
где:   П В – рассчитываемый показатель; П𝑐𝑐  и П𝑎𝑎 – пограничные показатели из таблицы 01-01-001 сборника НЦС 81-02-01-2020, равные 41,75 тыс.руб. и 38,40 тыс.руб. соответственно; 𝑎𝑎 и 𝑐𝑐 – параметры для пограничных показателей из таблицы 95 и 434м2 общей 
площади жилого дома соответственно; в – параметр для определяемого показателя, 383,08 м2 общей площади жилого 
дома. 
 Подставим значения в формулу (6.5) и определим требуемый показатель для 
проектируемого объекта: 
 
           П В = 41,75 -  (434 − 383,08) × 41,75 − 38,40434 − 95
= 41,25 тыс. руб.                (6.5)   
 
 Полученные в (6.3), (6.5) значения используем в таблице 6.1 для расчета 
стоимости строительства жилого дома. 
 
Расчет стоимости строительства сведем в таблицу 6.1
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Таблица 6.1 – Прогнозная стоимость строительства «Двухэтажный жилой дом из газобетонных блоков в н.п 
Поколюбичи в Гомельском районе республики Беларусь» 
№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Жилые здания 
усадебного типа 
(прим. таунхаусы) 
НЦС 81-02-01-2020, 
табл. 01-01-001, 
расценка 01-01-001-
02 
1 м2 
общей 
площад
и  
383,08 41,25 15 802,05 
2 
Коэффициент на 
сейсмичность 
НЦС 81-02-01-2020 
п.34 общих указаний 
(сейсмичность 5 
баллов) 
  1  
3 Поправочные 
коэффициенты  
  
        
3.1 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) 
к ТЕР Брянской 
области Кпер. 
НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 1 «Брянская 
область» 
    0,81   
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
3.2 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) 
к ТЕР Брянской 
области (1 зона. 
Брянской области) 
Кпер./зон 
НЦС 81-02-01-2020, 
П.40 общих 
указаний.  
    1,00   
3.3 Регионально-
климатический 
коэффициент Крег1. 
НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 2 
п.32«Брянская 
область» 
    1,00   
3.4 Коэффициент, 
учитывающий 
выполнение 
мероприятий по 
снегоборьбе Крег2. 
НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 3 (III 
температурная зона)     1,00   
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Стоимость 
двухэтажного жилого 
дома общей площадью 
383,08 м2 с учетом 
сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
  
  15802,05х0,81х1,00х1,00х1,00 12 799,66 
5 Элементы 
благоустройства 
 
    
5.1 
Освещение 
НЦС 81-02-16-2020, 
таб. 16-07-001, 
расценка 16-07-001-
02 
100 м2 
террито
рии 
1,20 11,17 13,40 
5.3 Ограждения по 
металлическим 
столбам сетчатых 
НСЦ 81-02-16-2020, 
таб. 16-05-003, 
расценка 16-05-003-
01 
100 м.п. 0,80 302,03 241,62 
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Итого стоимость 
благоустройства по 
НСЦ 81-02-16-2020 с 
учетом 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий согласно 
формуле п.33 общих 
указаний сборника 
Кпер. = 0,86 (таб.7 
НСЦ81-02-16-2020) 
Кпер./зон = 1 
п.33 общих указаний 
НСЦ81-02-16-2020 
Крег1. = 1,00 
таб.8 п.32 НСЦ81-02-
16-2020 
Крег2. = 1,00 
П.27 таб.9 НСЦ81-
02-16-2020 
  
С = ��НЦС𝑖𝑖 × М × Кпер × Кпер/зон
× Крег × Кс�� С = [((13,40 + 241,62) × 0,86 × 1
× 1,00 × 1)] 
 
219,32 
5.4  Озеленение 
придомовых 
территорий с 
площадью газонов 
30% от общей 
площади территории 
НСЦ 81-02-17-2017, 
таб. 17-01-002, 
расценка 17-01-002-
01 
100 м2 
террито
рии 
1,20 125,27 150,32 
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Итого стоимость 
благоустройства по 
НСЦ 81-02-17-2020 с 
учетом 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий согласно 
формуле п.22 общих 
указаний сборника 
Кпер. = 0,87 (таб.2 
НСЦ81-02-07-2020 и 
таб. НСЦ81-02-16-
2020) 
Кпер./зон = 1 
п.22 общих указаний 
НСЦ81-02-07-2020 
 
    
С = ��НЦС𝑖𝑖 × М × Кпер × Кпер/зон�� С = [(150,32 × 0,87 × 1)] 
 
  
130,78 
  
6 Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий и стоимости 
благоустройства 
  
    12799,66+219,32+130,78   13 149,76 
 
Продолжительность 
строительства 
СНиП 1.04.03-85 
часть II 
 раздел 3, п.1 
 
мес. 6,5   
 Начало строительства 01.03.2020     
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Окончание 
строительства 
15.09.2020 
    
7 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании показателей 
Минэкономразвития 
России по строке 
«Капитальные 
вложения 
(инвестиции)» : Ин.стр. 
с  
с 01.01.2020 по 
01.03.2020 = 99,5% 
Ипл.п. с 01.03.2020 по 
15.09.2020 = 105,6%  
Информация 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации  
  1,023  
8 Всего стоимость 
строительства с учетом 
сроков строительства 
    13 452,20 
9 НДС  % 20  2 690,44 
10 Всего с НДС     16 142,64 
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Прогнозная стоимость строительства двухэтажного жилого дома из 
газобетонных блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе республики 
Беларусь 
по НЦС составляет – 16 142,64 тыс.руб. Указанная сумма включает в 
себя стоимость следующих видов работ и затрат: общестроительные работы; 
санитарно-технические работы; электромонтажные работы; работы по 
устройству связи, сигнализации и систем безопасности; работы по монтажу 
инженерного и технологического оборудования; пусконаладочные работы; 
затраты на строительство временных зданий и сооружений;  дополнительные 
затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; 
затраты связанные с проведением строительного контроля; затраты на 
проектные и изыскательские работы, экспертизу проектной документации, 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
 
6.2 Составление локального сметного расчета на устройство фундамента 
 
В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной 
квалификационной работы бакалавра составим локальный сметный расчет на 
основании технологической карты на устройство фундамента жилого дома из 
газобетонных блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе республики 
Беларусь. Сметную стоимость работ по устройству фундамента рассчитаем с 
использованием Федеральных единичных расценок для РФ, при этом 
выберем географический район РФ, наиболее близко расположенный к месту 
строительства – Брянскую область. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ФЕР 
(Федеральных единичных расценок) в редакции 2020г., введенных в действие 
приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр и федерального сборника 
сметных цен (ФССЦ).                       
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 
2020г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов к 
СМР для Брянской области «Жилые дома. Прочие» СМР=7,19, согласно 
письму Минстроя России №10544-ИФ/09 от 23.03.2020 (Приложение Б). 
Сметная документация составляется в соответствии с методическими 
положениями ценообразования с использованием сметных нормативов – 
МДС 81-35.2004, что обеспечивает обоснованность стоимости строительства. 
В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 
1. Временные здания и сооружения 1,1 % согласно приложению №1 
п.п. 4.1 к ГСН 81-05-01-2001 для жилых домов. 
2. Согласно приложению 1, п.24.Д к ГСН 81-05-02-2007 для  Брянской 
области продолжительность зимнего периода составляет с 15.11 по 
31.03, т.к. возведение надземной части дома в основном не 
приходится на зимний период, то нормы производства работ в 
зимнее время не учитываем.  
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3. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 
4.96. 
4. НДС определяют в размере 20 % на суммарную сметную стоимость 
всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 
МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам 
общестроительных работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 
 
6.2.1 Анализ локального сметного расчета на устройство фундамента 
 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на устройство фундамента 
двухэтажного жилого дома из газобетонных блоков в н.п Поколюбичи в 
Гомельском районе республики Беларусь., составим локальный сметный 
расчет (Приложение А). 
Стоимость общестроительных работ, согласно локальному сметному 
расчету, составила в текущих ценах 466 860,64руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для устройства 
фундамента в соответствии с проектными решениями. Трудоемкость 
производства работ составила 307,83 чел-час. Средства на оплату труда 
составили 20 412,05руб. 
Анализ локальных сметного расчета на общестроительные работы 
производим путем составления диаграмм по экономическим элементам. 
 
В таблице 6.2 приведена структура сметной стоимости по 
экономическим элементам локального сметного расчета на 
общестроительные работы на устройство фундамента. 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по устройству фундамента 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты всего: 342571,58 73,37 
В том числе:  0 
материалы 313370,69 67,12 
эксплуатация машин 8788,84 1,88 
ОЗП 20412,05 4,37 
Накладные расходы 21432,67 4,6 
Сметная прибыль 13267,85 2,84 
Лимитированные затраты 11778,43 2,52 
НДС 77810,11 16,67 
Итого 466860,64 100 
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На основе таблицы 6.2 строим диаграммы структуры сметной 
стоимости общестроительных работ типовому распределению затрат и 
составных элементов.  
 Рисунок 6.1 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 
по устройству фундамента по составным элементам» 
 
По диаграмме (рис. 6.1) делаем вывод, что основные средства от 
стоимости работ приходиться на материалы 67,12 %, на эксплуатацию машин 
приходиться наименьшее количество денежных средств 1,88 % от общей 
стоимости работ устройству фундамента жилого дома. 
 
313370,69 
8788,84 
20412,05 21432,67 13267,85 11778,43 
77810,11 
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
83 
 
Рисунок 6.5 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 
по устройству фундамента по составным элементам» 
 
Анализируя диаграмму (рис. 6.5) делаем вывод, что большая доля 
прямых затрат приходится на стоимость материалов – 313 370,69руб., а 
меньшая доля на эксплуатацию машин – 8 788,84 руб. 
 
6.3 Технико – экономические показатели объекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
составляют основу каждого проекта. Технико-экономические показатели 
служат основанием для решения вопроса о целесообразности строительства 
объекта при запроектированных параметрах и утверждения проектной 
документации для строительства. 
Технико – экономические показатели объекта сведем в таблицу 6.4 
Таблица 6.4 – Технико – экономические показатели объекта «Двухэтажный 
жилой дом из газобетонных блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе 
республики Беларусь» 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
1. Объемно-планировочные показатели:  
Площадь застройки, м2 263,92 
Этажность, шт. 2 
Высота этажа, м 3 
Общая площадь, м2 383,08 
Жилая площадь, м2 126,49 
Строительный объем  1419,37 
Планировочный коэффициент 0,33 
Объемный коэффициент 11,22 
2. Стоимостные показатели  
Сметная стоимость работ на устройство фундамента  466 860,64 
Прогнозная стоимость строительства, всего, руб. (по НЦС) 16 142 640,00 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей) 42 139,08 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (жилой) 127 619,89 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема 11 373,10 
Рыночная стоимость 1м2, площади (по данным портала www. 
www.domovita.by, (Приложение В) (руб.) (курс белорусского 
рубля на 24.06.20 – 29,05 руб) 
61 216,88 
Рентабельность продаж возможная, % 31,16 
3. Показатели трудовых затрат  
Трудоемкость производства работ по устройству фундамента 
(чел-час) 
307,83 
Нормативная выработка на 1 чел.-ч (при устройстве 
фундамента) (руб/чел.-ч) 
1516,62 
84 
 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
4. Прочие показатели проекта  
Продолжительность строительства, мес. 6,5 
 
Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 
площади (𝑆𝑆пол) к полезной (𝑆𝑆общ), зависит от внутренней планировки 
помещений: чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной 
площади, тем экономичнее проект:  Кпл = 𝑆𝑆пол𝑆𝑆общ = 126,49383,08
= 0,33                                                                                    (6.6) 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема 
здания (𝑉𝑉стр) к полезной площади, зависит от общего объема здания:  
 Коб = 𝑉𝑉стр𝑆𝑆пол = 1419,37126,49
= 11,22                                                                                   (6.7) 
 
Рентабельность продаж возможная определяется по формуле (6.8): 
 
  𝑅𝑅пр = 𝑆𝑆общ ∙ (Ц− С)𝑆𝑆общ ∙ Ц∙ 100%                                                                                    (6.8) 
где: Ц – рыночная стоимость 1 м2 площади, (Приложение В), 
        С – стоимость по УНЦС на 1 м2 площади, 𝑆𝑆общ – общая площадь. 
Подставим значения в формулу (6.8): 
  𝑅𝑅пр = 383,08 ∙ (61216,88 − 42 139,08)383,08 ∙ 61216,88 ∙ 100% = 31,16% 
 
Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле 6.9:  
 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶смрТЗОсм = 466860,64307,83
= 1 516,62                                                                         (6.9) 
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− где: 𝐶𝐶смр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, 
руб.,  ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, чел.-ч. Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 
показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 
вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий проживания в таком 
здании. 
Полная прогнозная стоимость объекта составила 16 142 640 руб.  
Сметная стоимость работ по устройству фундамента – 466 860,64 руб. 
Прогнозная стоимость 1м2 общей площади составила 42 139,08 руб. 
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Заключение 
 
Задание бакалаврской работы  на тему «Двухэтажный жилой дом из 
газобетоных блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе республики 
Беларусь» выполнено в полном объеме в соответствии с учебной программой 
и составляет  6 листов графической части  и  88  страниц пояснительной 
записки. Бакалаврская работа выполнена на основании литературы 
принимаемой в строительстве, целью которой  является создание наиболее 
современного и комфортабельного здания.  
В архитектурно-строительной части бакалаврской работы  было 
уделено внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 
Жилой дом оснащен всеми необходимыми инженерными устройствами. 
Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети 
подведены в соответствии с нормами. 
Проектируемое здание индивидуального жилого дома в посёлке 
Поколюбичи сложной формы в плане, с размерами в осях 1-8/А-Е – 18,90 × 
14,20 м.  
Жилой дом двухэтажный с несущими стенами из газобетонных блоков 
со скатной крышей. Высота жилых помещений 3м, высота вспомогательных 
помещений 2,57 м. Подвальные и цокольные помещения в доме не 
предусмотрены. Кровля – двухскатная стропильная, покрытие – битумная 
кровельная плитка «KATEPAL». Для вертикального сообщения между 
этажами в здании предусмотрена лестничная клетка в осях 5-6/В-Д. 
Жёсткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 
несущей способностью грунтов основания и фундаментов, а также 
совместной работой поперечных и продольных несущих стен, и 
горизонтальных дисков перекрытий (многопустотных плит и перекрытия из 
деревянных балок). 
Фундаменты под стены – монолитные ленточные на естественном 
основании. Подробное описание несущих конструкций подземной части 
здания смотреть в разделе 3 данной Пояснительной записки. 
Наружные и внутренние несущие стены здания выполнены из блоков 
газобетона плотностью 400 кг/куб.м толщиной 500 мм, на клеевом растворе. 
Перегородки выполнены из блоков ячеистого бетона толщиной 150 мм 
на клеевом растворе. 
Перемычки железобетонные сборные, выполненные по ГОСТ 948-
2016. 
Перекрытие в осях 5-6/Д-Е и 6-8/А-Е выполнено из многопустотных 
плит перекрытий по ГОСТ 9561-2016 и монолитных участков перекрытия 
толщиной 220 мм запроектированных согласно указаниям СП 63.13330.2018 
" Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" 
(актуализированная редакция СНиП 52-01-2003). Также предусмотрено 
объединение монолитных участков с плитами перекрытия. 
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Перекрытия в осях 1-5/А-Е и 5-6/А-Д – балочное, из деревянных 
главных балок сечением 100х200 мм с опиранием на несущие стены с 
средним шагом 1000 мм. Чердачное перекрытие выполняются с утеплением 
теплоизоляционными минераловатными плитами толщиной 140 мм (2 слоя 
по 70 мм).  
По периметру здания для восприятия нагрузки от плит перекрытия 
выполнен армированный монолитный пояс из бетона класса В15. 
Лестничная клетка выполнены из монолитного железобетона по 
стальным косоурам.  
Крыша - скатная чердачная с наружным неорганизованным 
водостоком. 
Кровельное покрытие – мягкая битумная кровельная плитка «KATEPAL» по 
обрешётки в виде сплошного настила из досок 100х25 (bхh). Монтаж 
кровельного покрытия производить согласно технологии производителя. 
Фундамент здания представляет собой ленточный фундамент 
неглубокого заложения. Высота фундамента 900 мм. Ширина фундамента 
400-500 мм. под стены. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 мм.  
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание не имеет цокольных или подвальных этажей. 
Сравнение технико-экономических показателей устройства 
фундамента неглубокого заложения и фундамента на забивных выявило 
значительную разницу в стоимости в пользу монолитного ленточного 
фундаментаФМЗ.  
ФМЗ получился на 80,6% дешевле и на 24,3% менее трудоёмкий 
В разделе «Технология строительного производства» разработана 
технологическая карта на. устройство фундаментов. Был выбран кран КС-
55713-1  со стрелой 17,7 м, грузоподъёмностью 25тонн. 
Объем работ составил 54,22м3, трудоемкость 36,04чел-см. 
Продолжительность работ составило 21 день. 
В разделе «Организация строительного производства» представлен 
объектный строительный генеральный план на период возведения надземной 
части. 
В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной 
квалификационной работы бакалавра составим локальный сметный расчет на 
основании технологической карты на устройство фундамента жилого дома из 
газобетонных блоков в н.п Поколюбичи в Гомельском районе республики 
Беларусь. Сметную стоимость работ по устройству фундамента рассчитаем с 
использованием Федеральных единичных расценок для РФ, при этом 
выберем географический район РФ, наиболее близко расположенный к месту 
строительства – Брянскую область. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ФЕР 
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(Федеральных единичных расценок) в редакции 2020г., введенных в действие 
приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр и федерального сборника 
сметных цен (ФССЦ).                       
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 
2020г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов к 
СМР для Брянской области «Жилые дома. Прочие» СМР=7,19, согласно 
письму Минстроя России №10544-ИФ/09 от 23.03.2020 (Приложение Ж). 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на устройство фундамента 
двухэтажного жилого дома из газобетонных блоков в н.п Поколюбичи в 
Гомельском районе республики Беларусь., составим локальный сметный 
расчет (Приложение Е). 
Полная прогнозная стоимость объекта по НЦС составила 16 142 640 руб.  
Прогнозная стоимость 1м2 общей площади составила 42 139,08 руб. 
Стоимость общестроительных работ, согласно локальному сметному расчету, 
составила в текущих ценах 466 860,64руб.  Она показывает предварительную 
сумму денежных средств, необходимых для устройства фундамента в 
соответствии с проектными решениями. Трудоемкость производства работ 
составила 307,83 чел-час. Средства на оплату труда составили 20 412,05руб. 
При проектировании  здания жилого дома были получены такие 
архитектурные и конструктивные решения, которые наиболее полно 
отвечают своему назначению, обладают высокими архитектурно-
художественными качествами, обеспечивают зданию прочность, 
экономичность возведения и эксплуатации. 
рафическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью 
программ AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-смета,  
программный комплекс SCAD Office v.11.5. 
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Приложение А  Теплотехнический расчет  (ТТР стены) 
 1. Введение: 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
2. Исходные данные:  
Район строительства: Гомельская область п. Покалюбичи 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Жилые 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 
3. Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 
здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 
режим помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
Ro
тр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -
жилые а=0.00035;b=1.4 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 
(5.2) СП 50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=21°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 
СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 
tов=-1,6 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 
СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 
zот=194 сут. 
Тогда 
ГСОП=(21-(-1,6))194=4384,4 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Ro
норм=0.00035·4384,4+1.4=2,91м2°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Гомель относится к зоне влажности - 
нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 
соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики 
материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий 
эксплуатации Б. 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 
 
 
 
Рисунок 1-Схема ограждающей конструкции стены 
 
1.Газобетон (p=600кг/м.куб), толщина δ1=0.50м, коэффициент 
теплопроводности λБ1=0.15Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 
E.6 СП 50.13330.2012: 
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 
50.13330.2012 
αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен. 
R0усл=1/8.7+0.50/0.15+1/23 
R0усл=3.56м2°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по 
формуле 11 СП 23-101-2004: 
R0пр=R0усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
Тогда 
R0пр=3.56·0.92=3.28м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 
требуемого R0норм(3.28>2.93) следовательно представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
 
 
Приложение  Б   Экспликация полов 
Таблица 1.5 – Экспликация полов  
№ 
помещен
ия 
Тип 
пол
а 
Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Площ
адь, 
м2 
План 1этажа 
Спальня 
N1 
Коридор 
N1 
 
1 
 
 
Покрытие – линолеум 
ДСП ПС-А 3500х1500х18(h) 
ТУ 234 БССР 406-90 
Сплошной настил из досок       
-35мм 
Лага из досок 150х50(h) 
Прокладки деревянные 
ГОСТ 8486-86 200х25(h) 
Рубероид ГОСТ 10923-93 
Столбик из кирпича 
керамического марки 
КРО 150/35 СТБ 1160-99 на 
цем.-песч. 
р-ре марки М50 (см.ТТп.3)       
-150м  
Уплотненный грунт 
основания  
 
18,9 
Подвал 
Котельная 
 
 
2 
 
Покрытие-бетон кл. 
С12/15(см.ТТп4)-20мм 
Гидроизоляция- Кровля эласт 
Г-ПХ-БЭ-пп/пп-3,0 СТБ 1107-
98 (2 слоя) 
Бетон кл. С8/10                 -
80мм 
Уплотненный грунт основания 
 
 
 
32,66 
Сауна 
Бассейн 
Душевая 
СУ(1 этаж) 
 
 
 
3 
 
Покрытие- керамическая 
плитка ГРЕС с шероховатой 
поверхностью  ОАО 
"Керамин"                      - 9 мм 
Сухая клеевая смесь ОАО 
"Забудова"  - 3мм 
Цем.-песч. стяжка М150               
-20мм 
Гидроизоляция- Кровляэласт 
Г-ПХ-БЭ-пп/пп-3,0 СТБ 1107-
98 (2 слоя) 
Цем.-песч. стяжка М150               
-20мм 
Керамзитобетон плотностью 
800кг/куб.м-80мм  
Бетон кл. С8/10                 -
80мм 
Подготовка из щебня 
пропитанного битумом                        
55,48 
-80мм 
Уплотненный грунт основания 
 
ХП 
Тамбур 
Холл 
Гостинная 
Кухня 
 
 
4 
 
Покрытие- керамическая 
плитка 
ГРЕС с шероховатой 
поверхностью ОАО "Керамин"                      
- 9 мм 
Цем.-песч. стяжка М150               
-30мм 
Керамзитобетон плотностью 
800кг/куб.м-80мм  
Бетон кл. С8/10                 -
80мм 
Подготовка из щебня 
пропитанного битумом                        
-80мм 
Уплотненный грунт основания 
55,4 
 
СУ(2 этаж) 
 
5  
 
Покрытие- керамическая 
плитка ГРЕС с шероховатой 
поверхностью ОАО "Керамин"                      
- 9 мм 
Сухая клеевая смесь ОАО 
"Забудова"  - 3мм 
Цем.-песч. стяжка М150               
-20мм 
Гидроизоляция- Кровляэласт 
Г-ПХ-БЭ-пп/пп-3,0 СТБ 1107-
98 (2 слоя) 
Цем.-песч. стяжка М150               
-20мм 
9,98 
 Ж/б плита перекрытия              
-220мм 
Спальня 
N2 
Спальня 
N3 
Спальня 
N4 
Коридор 
N2 
Коридор 
N3 
 
 
 
 
6 
 
Покрытие - линолеум ДСП 
ПС-А 3500х1500х18(h) ТУ 234 
БССР 406-90 
Сплошной настил из досок       
-35мм 
Лага из досок 150х50(h)  
Балка перекрытия 100х200(h) 
Плиты минераловатные 
нетоксичные М1-100 ГОСТ 
21880-94 (только над 
подвалом)          -140мм 
Щиты деревянные              -
75мм 
Лист гипсокартона по ГОСТ 
6266-97 ГКЛО-Б-УК 
2500х1200х12 
58,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение  В   Ведомость перемычек 
 
Таблица 1.9 – Ведомость перемычек 
Марка Схема сечения Марка Схема сечения 
ПР-1 
1шт 
ГОСТ 
8829-85  
ПР13- 
2шт 
ПР14- 
1шт 
ГОСТ 
8829-85 
 
 
ПР2-
1шт. 
ПР3- 
1шт. 
ПР4- 
3шт. 
ПР5-
1шт. 
ГОСТ 
8829-85 
 
 
ПР15- 
1шт 
ПР16- 
1шт 
ГОСТ 
8829-85 
 
ПР-6 
4ш 
ГОСТ 
8829-
85т 
 
 
 
ПР17- 
4шт 
ГОСТ 
8829-85 
 
ПР-7 
1шт 
ГОСТ 
8829-85 
 
ПР18 
1шт 
ГОСТ 
8829-85 
 
ПР8- 
2шт 
ПР9- 
1шт 
ГОСТ 
8829-
85 
 
ПР19- 
1шт 
ПР20- 
3шт 
ГОСТ 
8829-85 
 
 
ПР10- 
1шт 
ГОСТ 
8829-
85 
 
 
ПР11- 
1шт 
ГОСТ 
8829-
85 
 
 
 
ПР21- 
4шт 
ГОСТ 
8829-85 
 
ПР-12 
1 
ГОСТ 
8829-
85шт 
  
  
 
Спецификация элементов перемычек 
 
Таблица 1.8 - Спецификация перемычек 
Марк
а 
пози
ция 
Обозначение Наименование 
Кол-
во 
шт. 
Масс
а, 
ед.кг 
Примеч
ание 
1 2 3 4 5 6 
  
Сборные ж/б перемычки 
 
  
1 1.038.1-1 вып.1 2ПБ 13-1 4 54  
                       Уголки стальные горячекатанные равнополочные 
2 ГОСТ8509-93 
L150x10, l=3670 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 84,41 168,82 
3 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=400мм 
С235 ГОСТ27772-88 
10 0,63 63 
4 ГОСТ8509-93 
L125x10 ,l=1700 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 32,3 64,6 
5 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
5 0,63 3,15 
6 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=1980 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 37,62 75,24 
7 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=400мм 
С235 ГОСТ27772-88 
6 0,63 3,78 
8 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=2500 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 47,5 95,0 
9 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=400мм 
С235 ГОСТ27772-88 
7 0,63 4,41 
10 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=2300 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 43,7 87,4 
11 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=400мм 
С235 ГОСТ27772-88 
6 0,63 3,78 
12 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=2000 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 38 76,0 
13 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
5 0,63 3,15 
14 ГОСТ8509-93 
L150x10, l=3670 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 84,41 168,82 
15 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
10 0,63 63 
16 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=1400 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 26,6 53,2 
17 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
4 0,63 2,52 
18 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=1400 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 26,6 53,2 
19 ГОСТ19913-74 Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , l=350мм 4 0,63 2,52 
С235 ГОСТ27772-88 
20 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=2300 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 43,7 87,4 
21 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
6 0,63 3,78 
22 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=1500 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 28,5 57,0 
23 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
5 0,63 3,15 
24 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=2500 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 47,5 95 
25 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
7 0,63 4,41 
26 ГОСТ8509-93 
L125x10, l=1900 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 36,1 72,2 
27 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
5 0,63 3,15 
28 ГОСТ8509-93 
L125x8 l=1300 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 24,7 49,4 
29 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
4 0,63 2,52 
30 ГОСТ8509-93 
L125x10,  l=1300 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 24,7 49,4 
31 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
4 0,63 2,52 
32 ГОСТ8509-93 
L125x10,  l=1400 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 26,6 53,2 
33 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
4 0,63 2,52 
34 ГОСТ8509-93 
L125x10,  l=1700 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 32,3 64,6 
35 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
2 0,63 1,26 
36 ГОСТ8509-93 
L125x10,  l=1400 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 26,6 53,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=400мм 
С235 ГОСТ27772-88 
4 0,63 1,26 
38 ГОСТ8509-93 
L125x10,  l=2300 мм. 
С235 ГОСТ27772-88 
2 43,7 87,4 
39 ГОСТ19913-74 
Лист  4х50 ГОСТ19913-74 , 
l=4350мм 
С235 ГОСТ27772-88 
6 0,63 3,78 
Приложение Г  Спецификация окон и дверей 
 
    Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 
Таблица 1.6 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
Марк
апози
ция 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
ОК-1 
Индивидуально
го изготовления 
по ГОСТ 21519-
2003 
700х1300(h)мм 
БД 900х2070(h)мм 
1 
1 
 
 
 
 
 
ОК-2 1200х2350(h)мм 1  
ОК-3 3170х2350(h)мм 1  
ОК-4 900х2350(h)мм 2  
ОК-5 1800х2350(h)мм 1  
ОК-6 1800х1500/845(h)мм 2  
ОК-
6* 
1800х1500/845(h)мм 2 зеркально 
ОК-7 2000х1500(h)мм 3  
ОК-
7* 
1500х1500(h)мм 
1  
ОК-8 2780х3170(h)мм 1  
  
Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Таблица 1.7 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
ОК-9 600х1070(h)мм 1  
Марк
а 
пози
ция 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
1 ГОСТ 31173-
2003 
ДСН 21-10 1  
2 ДСН Л 21-9 1  
3 
ГОСТ 6629-2012 
 
ДГ Пр 21-10  1  
4 ДГ Л 21-7 1  
5 ДГ Л Пр21-9  1  
6 ДГ Л 21-9  1  
7 ДГ Пр 21-9 1  
8 ГОСТ 31173-
2003 
ДГ  Пр 21-7 1  
9 ДГ  Прг 21-7 1  
10 Индив.изгот ДГ Уз 21-7 1 Огнеупорная 
11 
ГОСТ 6629-2012 
ДГ  Прг 21-7 1  
12 ДГ 21-10  1  
13 ДГ Пр 21-9 1  
14 ДГ Л 21-9 1  
15 ДГ Л 21-9 1  
16 ДГ Прг 21-7 1  
17 ДГ Л 21-9 1  
18 ДГ Пр 21-9 1  
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ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2020
ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ɎȿɊ06-01-001-01
ɉɪɢɤɚɡ Мɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(100 ɦ3)
0,072
7,20 / 100
3528,33
1053
1566,06
244,39
909,27 254,05 75,82 112,76
17,60
65,47 135 9,72
2 Ɏɋɋɐ-04.1.02.04-
0003
ɉɪɢɤɚɡ Мɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ
ɋɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ (ȻɋɌ) 
ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ7,5 (Ɇ100)
(ɦ3)
7,344 578,62 578,62 4249,39 4249,39
3 ɎȿɊ06-01-001-05
ɉɪɢɤɚɡ Мɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɞ 
ɤɨɥɨɧɧɵ ɨɛɴɟɦɨɦ: ɞɨ 3 ɦ3
(100 ɦ3)
0,4702
47,02 / 100
12384,43
5408,02
2828,36
431,06
4148,05 5823,15 2542,85 1329,89
202,68
1950,41 634 298,11
4 Ɏɋɋɐ-04.1.02.04-
0007
ɉɪɢɤɚɡ Мɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ
ɋɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ (ȻɋɌ) 
ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ20 (Ɇ250)
(ɦ3)
47,7253 686,44 686,44 32760,55 32760,55
_______________________________________________ 307,83
Ɋаɡɞɟɥ 1. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɭɧɞаɦɟɧɬа
Ⱦɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɢɡ ɝɚɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɜ ɧ.ɩ ɉɨɤɨɥɸɛɢɱɢ ɜ Ƚɨɦɟɥɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
___________________________466,861
___________________________2,839
№ 
ɩɩ
Шɢɮɪ ɢ ɧɨɦɟɪ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ ȼɫɟɝɨ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
1
ȽɊАɇȾ-ɋметɚ 2020.1 ɉɊɈȾɈЛɀȿɇИȿ ɉɊИЛɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Ɏɋɋɐ-08.4.03.03-
0032
ɉɪɢɤɚɡ Мɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ
ɋɬɚɥɶ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ, ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ, 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɤɥɚɫɫ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪ 12 ɦɦ
(ɬ)
0,57 7997,23 7997,23 4558,42 4558,42
377272,1 307,83
47645,56 2618,67 1442,65
220,28
43584,24 307,83
2980,9
2980,9
1845,32
1845,32
52471,78 307,83
52471,78 307,83
377272,1 307,83
43584,24
1442,65
2838,95
2980,9
1845,32
4149,99
381422,09
7628,44
389050,53
77810,11
466860,64 307,83
  ɇȾɋ 20% ɨɬ 389050,53
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ƚɋɇ 81-05-01-2001  ɩ.4.1(ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ) 1,1% ɨɬ 377272,1
  ɂɬɨɝɨ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɆȾɋ 81-35.2004  ɩ.4.96 2% ɨɬ 381422,09
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
   65% ɎɈɌ (ɨɬ 2838,95) (ɉɨɡ. 1-5)
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2020ɝ. ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ.ɉɪɨɱɢɟ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɢɫɶɦɭ 
Ɇɢɧɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ №10544-ɂɎ/09 ɨɬ 23.03.2020 ɋɆɊ=7,19"
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   105% ɎɈɌ (ɨɬ 2838,95) (ɉɨɡ. 1-5)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪаɡɞɟɥɭ 1 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɭɧɞаɦɟɧɬа
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
 2
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ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə Б 
 
 
 
Ɋиɫɭɧɨɤ Б.1 – Иɧɞɟɤɫɵ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭщиɟ цɟɧɚ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2020ɝ. ɞɥя ɝ. Ʉɚɥɭɝɚ, 
Ʉɚɥɭɠɫɤɚя ɨɛɥɚɫɬɶ 
23 
 
ɉɊИЛɈɀȿɇИȿ ȼ 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ.1 – Ɋɵɧɨчɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɦɨɜ ɜ ɧ.ɩ ɉɨɤɨɥɸɛɢчɢ ɜ Ƚɨɦɟɥɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ www.domovita.by, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢх ɪɭɛɥɹх 
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Супесь
76°1:0,2
5
56°
1:0
,6
7
50°
1:0
,8
5
Вид
грунтов
Крутизна откоса при глубине
выемки, м, не более
1,5 3 5
Насыпные
гравийные
Насыпные
неуплотненные
Суглинок
Глина
Лессы
56° 45° 38°
63° 45° 45°
90° 63° 53°
90° 76° 63°
90° 63° 63°
1:0
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1:1 1:1
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,5 1:1 1:1
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